

**GRAND QUARTIER GÉNÉRAL**

Service de l'accès et de la protection de l'information  
1701, rue Parthenais, UO 1110  
Montréal (Québec) H2K 3S7

Notre référence : 1707 096

Le 24 août 2017

**OBJET : Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l'accès) concernant le Plan de gestion des ressources informationnelles**

Monsieur,

Nous avons effectué l'étude de votre demande reçue le 6 juillet 2017. Nous comprenons de celle-ci que vous désirez obtenir une copie de divers documents produits par la Sûreté du Québec conformément à la *Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement* et la Politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics.

Nous vous transmettons, ci-joint, les documents que la *Loi sur l'accès* nous permet de vous communiquer soit, le plan triennal (PTPARI), le plan annuel (PARI) et le bilan annuel des réalisations (BARRI) des projets informationnels de la Sûreté du Québec. Ces documents sont des outils de gestion qui composent le Plan de gestion en ressources informationnelles.

Concernant l'état de santé des projets, nous vous suggérons de consulter le tableau de bord virtuel mis en place par le Gouvernement du Québec afin de présenter au grand public l'état de santé des projets en ressources informationnelles de divers organismes publics. Cet outil est disponible à l'adresse suivante : <https://www.tableaubordprojetsri.gouv.qc.ca/tableau-de-bord/>.

Finalement, concernant l'étude d'opportunité afin d'évaluer les possibilités des logiciels libres, nous ne pouvons répondre à cette partie de votre requête car nous ne détenons aucun document y répondant (*Article 1 de la Loi sur l'accès*).

Vous trouverez, ci-joint, l'article de loi et l'avis relatif au recours en révision prévu à la section III du chapitre IV de la *Loi sur l'accès*.

Veillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

**ORIGINAL SIGNÉ**

Zineb Ninia

Responsable de l'accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels,

<b>A. Identification de l'organisme</b>	
Nom de l'organisme	Fonds des services de police (0812)
Type de l'organisme	Fonds spécial
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

<b>B. Identification des répondants</b>	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Isabelle Boudreault Fonction Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca
Téléphone	514 598-4583 Poste
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot Fonction Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514-597-8682 Poste
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot Fonction Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514-597-8682 Poste

<b>C. Grand total des ressources informationnelles</b>												
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	361,1	4,0	0,0	0,0	0,0	361,1	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	360,8	4,0	0,0	0,0		360,8	-0,1
<b>Continuité</b>	Prévu	3 233,5	438,2	15 210,5	1 974,7	2 916,8	43,5	1 250,5	0,0	0,0	22 611,3	
	Réel	3 782,1	456,7	13 545,7	918,7	3 363,9	58,6	2 572,0	38,6		23 302,3	3,1
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	263,7	3,3	74,3	0,0	644,5	982,5	
	Réel	0,0	0,0	171,9	0,0	609,7	7,7	102,9	37,1		921,6	-6,2
<b>Grand total</b>	Prévu	3 233,5	438,2	15 210,5	1 974,7	3 541,6	50,8	1 324,8	0,0	644,5	23 954,9	
	Réel	3 782,1	456,7	13 717,6	918,7	4 334,4	70,3	2 674,9	75,7		24 584,7	2,6

<b>D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)</b>			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec		2015-2016	2016-2017
Revenus autonomes		1 601,1	1 692,1
Transfert du gouvernement du Québec		0,0	0,0
Régime d'emprunt		0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>		<b>1 601,1</b>	<b>1 692,1</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)		1 816,9	1 632,6
Précisez Fonds des services de police			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		<b>1 816,9</b>	<b>1 632,6</b>
			Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>		<b>3 418,0</b>	<b>3 324,7</b>
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"			616,3
Dépenses capitalisables liées à des activités			2 708,4
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>			<b>21 260,0</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets			305,3
Dépenses non capitalisables liées à des activités			20 954,7
<b>Total du financement (a+b)</b>		<b>3 418,0</b>	<b>24 584,7</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables			21 260,0
Dépenses d'amortissement		3 405,0	5 274,7
Dépenses de décapitalisation		0,0	1,1
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>		<b>3 405,0</b>	<b>26 535,8</b>

<b>E. Activités d'encadrement</b>											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	361,1	4,0	0,0	0,0	361,1	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	360,8	4,0	0,0	0,0	360,8	-0,1
Explication des écarts ou commentaires		L'écart de l'entité 0812 pour ces activités sont en réduction de 0,3 k\$ ou en baisse de 0,1 %.									

<b>F. Activités de continuité</b>											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart



Migration système d'exploitation Windows	Terminé en cours d'année	Implantation	40,0	12,5	0,0
Remplacement des postes de travail	Terminé en cours d'année	Implantation	64,3	47,6	33,2
SAGIR SGR-3 (Implantation)	Terminé en cours d'année	Rodage	233,7	143,3	142,1
RENIR (Migration de la desserte policière sur le RENIR)	Réalisation du projet (En cours)	Implantation	0,0	718,2	441,0
			<b>492,0</b>	<b>921,6</b>	<b>616,3</b>

1 - 5

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > BARRI

Liste des messages de validation

Imprimer

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 765,8	19,6	0,0	17,5	1 783,3	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 734,8	18,6	0,0	10,2	1 745,0	-2,1
Continuité	Prévu	4 290,4	118,9	5 051,8	3 778,4	6 448,4	99,9	2 021,6	82,5	17 894,7	
	Réel	4 188,5	276,2	3 983,4	2 678,9	6 760,1	91,5	1 267,9	15,8	16 215,7	-9,4
Projets	Prévu	902,4	962,0	4 936,4	6 809,3	2 085,3	25,2	12 020,7	62,9	20 007,7	
	Réel	698,2	544,0	1 317,3	1 882,0	1 313,7	16,2	6 900,2	191,4	10 420,8	-47,9
<b>Grand total</b>	Prévu	5 192,8	1 080,9	9 988,2	10 587,7	10 299,5	144,7	14 042,3	162,9	39 685,7	
	Réel	4 886,7	820,2	5 300,7	4 560,9	9 808,6	126,3	8 168,1	217,4	28 381,5	-28,5

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

Imprimer

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2013-2014	2014-2015	
Gouvernement du Québec			Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	6 317,2	10 681,0	18 657,6
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>6 317,2</b>	<b>10 681,0</b>	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez <input type="text"/>			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>6 317,2</b>	<b>10 681,0</b>	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		9 593,7	
Dépenses capitalisables liées à des activités		1 087,3	

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	17 700,5
Dépenses non capitalisables liées à des projets	827,1
Dépenses non capitalisables liées à des activités	16 873,4

**Total du financement (a+b)** 6 317,2 28 381,5

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables		17 700,5	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	3 322,6	5 176,0	5 503,4
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

**Total des dépenses figurant aux résultats** 3 322,6 22 876,5

Vous êtes ici : Liste des entités > BARRI

Liste des messages de validation

Imprimer

Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires».

C. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	0,0	1 743,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 898,8	22,6	0,0	8,3		1 907,1	9,4
Continuité	Prévu	4 879,9	316,3	4 850,3	2 816,6	6 611,1	97,3	1 728,4	0,0	0,0	18 069,7	
	Réel	4 195,8	495,1	3 794,1	2 053,3	6 093,1	88,3	481,6	0,0		14 564,6	-19,4
Projets	Prévu	236,5	903,6	2 466,6	3 523,6	1 605,3	21,2	4 476,7	349,6	1 054,2	10 188,9	
	Réel	238,0	744,8	1 835,1	2 503,3	731,6	9,2	1 677,9	259,1		4 741,7	-53,5
<b>Grand total</b>	Prévu	5 116,4	1 219,9	7 316,9	6 340,2	9 946,9	137,3	6 205,1	362,1	1 054,2	30 001,6	
	Réel	4 433,8	1 239,9	5 629,2	4 556,6	8 723,5	120,1	2 159,5	267,4		21 213,4	-29,3

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Imprimer

Financement

a) Financement des dépenses capitalisables

	2014-2015	2015-2016	
Gouvernement du Québec			Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	10 681,0	4 856,3	12 244,6
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>10 681,0</b>	<b>4 856,3</b>	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>10 681,0</b>	<b>4 856,3</b>	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		4 374,3	
Dépenses capitalisables liées à des activités		482,0	

b) Financement des dépenses non capitalisables

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>16 357,1</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	367,4
Dépenses non capitalisables liées à des activités	15 989,7

**Total du financement (a+b)** 10 681,0 21 213,4

Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables		16 357,1	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	5 176,0	5 223,0	6 125,6
Dépenses de décapitalisation	0,0	0,0	

**Total des dépenses figurant aux résultats** 5 176,0 21 580,1

A. Identification de l'organisme	
Nom de l'organisme	Sûreté du Québec (0390)
Type de l'organisme	Organisme budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Isabelle Boudreault Fonction Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca
Téléphone	514 598-4583 Poste
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot Fonction Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8682 Poste
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot Fonction Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8682 Poste

C. Grand total des ressources informationnelles												
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 943,5	45,0	0,0	0,0	0,0	3 943,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	3 514,7	47,0	0,0	0,0		3 514,7	-10,9
<b>Continuité</b>	Prévu	5 829,0	438,2	10 264,8	2 445,0	5 445,3	81,0	1 985,2	0,0	0,0	23 524,3	
	Réel	5 537,2	456,7	10 332,8	1 627,3	5 625,4	113,3	2 275,8	30,5		23 801,7	1,2
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	98,3	140,4	279,1	3,5	1 442,6	0,0	1 016,9	2 836,9	
	Réel	16,2	0,0	662,5	814,1	463,3	4,4	218,3	20,0		1 380,3	-51,3
<b>Grand total</b>	Prévu	5 829,0	438,2	10 363,1	2 585,4	9 667,9	129,5	3 427,8	0,0	1 016,9	30 304,7	
	Réel	5 553,4	456,7	10 995,3	2 441,4	9 603,4	164,7	2 494,1	50,5		28 696,7	-5,3

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2015-2016	2016-2017	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	4 856,3	3 396,8	6 478,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>4 856,3</b>	<b>3 396,8</b>	
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>4 856,3</b>	<b>3 396,8</b>	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		1 151,3	
Dépenses capitalisables liées à des activités		2 245,5	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		<b>25 299,9</b>	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		229,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		25 070,9	
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>4 856,3</b>	<b>28 696,7</b>	
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables		25 299,9	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	5 223,0	6 365,8	6 707,4
Dépenses de décapitalisation	0,0	242,1	
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>5 223,0</b>	<b>31 907,8</b>	

E. Activités d'encadrement											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 943,5	45,0	0,0	0,0	3 943,5	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	3 514,7	47,0	0,0	0,0	3 514,7	-10,9
Explication des écarts ou commentaires		L'écart pour l'entité 0390 est de 428,8 k\$ soit une baisse de 10.9 %. Cette réduction est attribuable à des départs non prévus et l'augmentation salariale non donnée pour les professionnels.									

F. Activités de continuité											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%

**Gestion**

Architecture	Prévu	0,0	0,0	3,5	0,0	156,8	1,8	0,0	0,0	160,3	
	Réel	0,0	0,0	1,8	0,0	171,0	1,9	0,0	0,0	172,8	7,8
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>											
	Prévu	0,0	0,0	3,5	0,0	156,8	1,8	0,0	0,0	160,3	
	Réel	0,0	0,0	1,8	0,0	171,0	1,9	0,0	0,0	172,8	7,8

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
<b>Applicatif</b>											
Entretien et exploitation	Prévu	75,0	0,0	570,6	792,8	2 309,9	34,7	0,0	0,0	2 955,5	
	Réel	67,1	0,0	618,4	634,6	2 245,6	45,7	0,0	0,0	2 931,1	-0,8
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	459,5	78,9	656,6	8,9	0,0	0,0	1 116,1	
	Réel	0,0	0,0	27,2	1,5	645,7	12,4	0,0	0,0	672,9	-39,7
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	58,7	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	
	Réel	0,0	0,0	2,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	-95,1
<b>Sous-total Applicatif</b>											
	Prévu	75,0	0,0	1 088,8	950,6	2 966,5	43,6	0,0	0,0	4 130,3	
	Réel	67,1	0,0	648,5	637,6	2 891,3	58,1	0,0	0,0	3 606,9	-12,7

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
<b>Infrastructure</b>											
Infrastructure bureautique	Prévu	122,0	438,2	489,1	0,0	218,9	3,6	1 253,5	0,0	2 083,5	
	Réel	150,2	456,7	637,5	0,0	246,9	3,8	1 960,9	1,9	2 997,4	43,9
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	202,7	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,7	
	Réel	0,0	0,0	238,8	209,6	0,0	0,0	0,0	0,0	238,8	17,8
Infrastructure technologique	Prévu	1 589,3	0,0	2 570,1	468,6	534,0	8,0	603,5	0,0	5 296,9	
	Réel	1 410,1	0,0	3 157,5	377,7	556,5	8,6	222,2	15,3	5 361,6	1,2
Sécurité	Prévu	8,3	0,0	274,1	236,5	542,9	7,1	0,0	0,0	825,3	
	Réel	8,3	0,0	354,1	103,8	525,0	9,5	0,0	0,0	887,4	7,5
Télécommunication et téléphonie	Prévu	4 034,4	0,0	5 636,5	535,3	1 026,2	16,9	128,2	0,0	10 825,3	
	Réel	3 901,5	0,0	5 294,6	298,6	1 234,7	31,4	92,7	13,3	10 536,8	-2,7
<b>Sous-total Infrastructure</b>											
	Prévu	5 754,0	438,2	9 172,5	1 494,4	2 322,0	35,6	1 985,2	0,0	19 233,7	
	Réel	5 470,1	456,7	9 682,5	989,7	2 563,1	53,3	2 275,8	30,5	20 022,0	4,1

<b>Total des activités de continuité</b>											
	Prévu	5 829,0	438,2	10 264,8	2 445,0	5 445,3	81,0	1 985,2	0,0	23 524,3	
	Réel	5 537,2	456,7	10 332,8	1 627,3	5 625,4	113,3	2 275,8	30,5	23 801,7	1,2

Explication des écarts : L'écart pour l'entité 0390 pour ces activités sont en hausse de 277,4\$ k\$ soit une hausse de 1,2%. Cette augmentation est due au fait qu'on a avancé certaines acquisitions non prévues.

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
	Prévu	5 745,7	0,0	83,3
Réel	5 478,0	0,0	75,4	5 553,4

Ministère des ressources naturelles: 67,1K\$  
Ministère de la sécurité publique: 8,3 K\$

**H. Commentaires**

Commentaires : Les données Niveau de crédits d'immobilisations et Amortissement en RI proviennent des crédits détaillés évalués en janvier 2016. Depuis ce temps, la situation a évolué faisant en sorte que ces dépenses ont été inférieures à ces prévisions.

Commentaires SCT : 2017-06-22- DSIG : Conformité effectuée

**I. Liste des projets**

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Système d'écoute électronique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	1 096,2	8,7	8,7
Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR)	Terminé en cours d'année	Rodage	154,3	689,2	637,1

Documents Semi-Actifs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	154,0	0,0	0,0
Migration système d'exploitation Windows	Terminé en cours d'année	Implantation	40,0	12,5	0,0
Remplacement des postes de travail	Terminé en cours d'année	Implantation	64,4	47,6	33,2
SAGIR SGR-3 (Implantation)	Terminé en cours d'année	Rodage	125,8	77,2	76,5
Solution de visionnement de la preuve	Terminé en cours d'année	Rodage	339,3	158,3	158,3
RENIR (Migration de la desserte policière sur le RENIR)	Réalisation du projet (En cours)	Implantation	0,0	386,8	237,5
			<b>1 974,0</b>	<b>1 380,3</b>	<b>1 151,3</b>

1 - 8

A. Identification de l'organisme	
Nom de l'organisme	Sûreté du Québec (0390)
Type de l'organisme	Organisme budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Richard Moffet Fonction: Directeur des ressources informationnelles
Courriel	richard.moffet@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8000 Poste:
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction: Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813 Poste:
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction: Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813 Poste:

C. Grand total des ressources informationnelles											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 880,4	23,8	0,0	33,2	1 913,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,8	0,0	0,0	17,1	1 617,9	-15,5
<b>Continuité</b>	Prévu	4 251,9	0,0	2 739,2	773,0	8 242,3	133,7	3 427,1	138,6	18 799,1	
	Réel	4 027,6	0,0	3 469,5	0,0	6 782,8	0,0	2 663,5	138,6	17 082,0	-9,1
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	8 288,6	11 904,0	1 215,4	14,7	11 607,1	54,2	21 165,3	
	Réel	1 226,8	0,0	936,1	498,7	1 342,5	11,4	4 313,0	197,1	8 015,5	-62,1
<b>Grand total</b>	Prévu	4 251,9	0,0	11 027,8	12 677,0	11 338,1	172,2	15 034,2	226,0	41 878,0	
	Réel	5 254,4	0,0	4 405,6	498,7	9 726,1	11,4	6 976,5	352,8	26 715,4	-36,2

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2012-2013	2013-2014	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	8 724,0	6 317,2	20 300,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>8 724,0</b>	<b>6 317,2</b>	
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	
Précisez			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>8 724,0</b>	<b>6 317,2</b>	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		5 123,5	
Dépenses capitalisables liées à des activités		1 193,7	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		<b>20 398,2</b>	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		2 892,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		17 506,2	
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>8 724,0</b>	<b>26 715,4</b>	
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables		20 398,2	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	3 209,0	3 322,6	4 599,1
Dépenses de décapitalisation	55,7	0,0	
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>22 616,2</b>	<b>23 720,8</b>	

E. Activités d'encadrement											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 880,4	23,8	0,0	33,2	1 913,6	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,8	0,0	0,0	17,1	1 617,9	-15,5
Explication des écarts ou commentaires		Écart global - entités 0390 et 0812 - négligeable (moins de 1 %). Règles de répartitions différentes entre les 2 entités de la Sûreté.									

F. Activités de continuité											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%

Gestion										
Architecture										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	854,6	11,0	0,0	15,4	870,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	802,6	0,0	0,0	14,6	817,2	-6,1
Pilotage										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sous-total Gestion										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	854,6	11,0	0,0	15,4	870,0	
Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	802,6	0,0	0,0	14,6	817,2	-6,1

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%

Applicatif										
Entretien et exploitation										
Prévu	25,5	0,0	782,2	685,0	4 054,2	69,5	479,5	15,4	5 356,8	
Réel	0,9	0,0	898,8	0,0	2 707,5	0,0	0,1	15,2	3 622,5	-32,4
Amélioration										
Prévu	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	107,8	15,4	248,2	
Réel	0,0	0,0	531,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	546,5	120,2
Support au développement										
Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	164,9	3,2	0,0	15,4	180,3	
Réel	0,0	0,0	22,9	0,0	186,2	0,0	0,0	14,6	223,7	24,1

Sous-total Applicatif										
Prévu	25,5	0,0	907,2	685,0	4 219,1	72,7	587,3	46,2	5 785,3	
Réel	0,9	0,0	1 453,5	0,0	2 893,7	0,0	0,1	44,5	4 392,7	-24,1

	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%

Infrastructure										
Infrastructure bureautique										
Prévu	0,0	0,0	520,8	0,0	897,3	15,0	1 434,6	15,4	2 868,1	
Réel	29,7	0,0	496,5	0,0	822,4	0,0	1 910,1	17,8	3 276,5	14,2
Gestion des bases de données										
Prévu	0,0	0,0	210,1	86,0	59,6	1,0	59,8	15,4	344,9	
Réel	0,0	0,0	178,3	0,0	59,2	0,0	0,0	14,6	252,1	-26,9
Infrastructure technologique										
Prévu	1 643,0	0,0	388,8	0,0	575,4	9,0	1 191,6	15,4	3 814,2	
Réel	1 399,4	0,0	786,3	0,0	520,0	0,0	753,3	17,9	3 476,9	-8,8
Sécurité										
Prévu	3,1	0,0	199,6	0,0	708,3	10,0	100,0	15,4	1 026,4	
Réel	1,8	0,0	136,7	0,0	704,1	0,0	0,0	14,6	857,2	-16,5
Télécommunication et téléphonie										
Prévu	2 580,3	0,0	512,7	2,0	928,0	15,0	53,8	15,4	4 090,2	
Réel	2 595,8	0,0	418,2	0,0	980,8	0,0	0,0	14,6	4 009,4	-2,0

Sous-total Infrastructure										
Prévu	4 226,4	0,0	1 832,0	88,0	3 168,6	50,0	2 839,8	77,0	12 143,8	
Réel	4 026,7	0,0	2 016,0	0,0	3 086,5	0,0	2 663,4	79,5	11 872,1	-2,2

Total des activités de continuité										
Prévu	4 251,9	0,0	2 739,2	773,0	8 242,3	133,7	3 427,1	138,6	18 799,1	
Réel	4 027,6	0,0	3 469,5	0,0	6 782,8	0,0	2 663,5	138,6	17 082,0	-9,1

Explication des écarts : Au global - entités 0390 et 0812 - les coûts de continuité sont inférieurs de 7,8 % par rapport à la planification s'expliquant principalement par des acquisitions de matériel moins importantes. La

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	4 219,0	0,0	32,9	4 251,9
Réel	5 246,4	0,0	8,0	5 254,4

Ministère de la justice : 1,8  
Ministère de la faune : 6,2

**H. Commentaires**

Commentaires : La différence entre la donnée d'amortissement en RI inscrites aux crédits détaillés et celle inscrite au PARI s'explique par le fait que la première correspond au budget alors que la seconde est une donnée réelle.

Commentaires SCT : 213 de 1000

**I. Liste des projets**

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	2 847,0	1 435,8	1 360,5
Système d'empreintes digitales	Terminé en cours d'année	Rodage	1 067,4	1 064,8	1 064,8

Système d'écoute électronique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	4 000,0	575,5	575,5
Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	128,3	148,3	145,2
Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	2 744,7	39,6	39,6
Gestion du parc de véhicules	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	31,2	108,8	108,8
Documents Semi-Actifs	Suspendu	Réalisation	589,4	0,0	0,0
Système d'information pour les explosifs	Réalisation du projet (En cours)	Conception	3 539,5	0,0	0,0
Système de gestion des données policières (SGDP)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	580,0	0,0	0,0
GFAI - DRI Remplacement de serveurs	Terminé en cours d'année	Rodage	0,0	56,7	56,7
GFAI - DRI Logiciels de sauvegarde	Annulé	Conception	27,3	6,5	6,5
DG - Direction des communications - Système d'archivage digital	Réalisation du projet (En cours)	Conception	80,4	4,5	4,5
GFA - Gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre	Terminé en cours d'année	Rodage	48,8	32,0	32,0
GFAI - DRI Communications unifiées au GQG	Réalisation du projet (En cours)	Conception	396,6	1,0	1,0
GFAI - DRI Diversité géographique des liens de télécommunication des QG	Réalisation du projet (En cours)	Conception	441,7	0,0	0,0
GFAI - DRI Remplacement du logiciel Service Desk Express (SDE) - Étude d'opportunité	Réalisation du projet (En cours)	Conception	28,0	0,0	0,0
GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft Office	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	659,1	1 162,1	1 162,1
GFA - DRI Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	130,0	71,0	15,0
GFAI - DRI Augmentation de la robustesse des infrastructures départementales - Relève	Réalisation du projet (En cours)	Conception	59,3	0,0	0,0
GFA - DRI Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	990,4	0,0	0,0
GFA - Optimisation du processus budgétaire	Réalisation du projet (En cours)	Conception	55,3	0,0	0,0
GFA - Système de gestion des apprentissages (SGA)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	152,3	0,0	0,0
GFAI - DPÉ - Site sécurisé pour les habilitations sécuritaires	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	890,2	173,5	173,5
GFAI - DPÉ - Sécurité dans les édifices	Réalisation du projet (En cours)	Conception	110,5	0,0	0,0
GFEC - Traitement et entreposage de données massives	Réalisation du projet (En cours)	Conception	217,5	0,0	0,0
GFST - DMU - Gestion intégrée des opérations	Suspendu	Réalisation	752,1	136,2	136,2
GFEC - Gestion des utilisateurs aux renseignements criminels (Gestion du SARC)	Terminé en cours d'année	Implantation	70,0	169,5	169,5
GFEC - PLI municipal	Réalisation du projet (En cours)	Conception	60,0	0,0	0,0
GFAI - DRI Croissance de l'espace magnétique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	267,8	6,3	6,3
GFAI - DRI Rehaussement de la plateforme de sauvegarde	Terminé en cours d'année	Implantation	145,0	0,0	0,0
DG - Direction de l'audit - Progiciel ACL (Phase 1)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	55,5	0,0	0,0
Système de reconnaissance de plaques d'immatriculations	Terminé en cours d'année	Rodage	0,0	2 757,6	0,0
SAGIR SGR-2 L2	Terminé en cours d'année	Implantation	0,0	65,8	65,8
			<b>21 165,3</b>	<b>8 015,5</b>	<b>5 123,5</b>

1 - 33

[PTPARI](#) / [PARI](#) / [État de santé](#) / [BARRI](#) / [Portefeuille de projets](#) / [Identification](#)  
[Récapitulatif](#) | [Transmission](#) | **[Grand total / Informations budgétaires](#)** | [Dépenses auprès des fournisseurs](#) | [Activités d'encadrement](#) | [Activités de continuité](#) | [Projets](#) | [Commentaires](#)

Vous êtes ici : [Liste des entités](#) > BARRI

Liste des messages de validation

Imprimer

Avertissement: les dépenses capitalisables en RI diffèrent des acquisitions en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer les écarts à l'onglet «Commentaires».  
 Avertissement: les dépenses d'amortissement saisies diffèrent des dépenses d'amortissement en RI inscrites aux COF. Veuillez expliquer cet écart à l'onglet «Commentaires»

## C. Grand total des ressources informationnelles

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 242,2	14,0	0,0	17,5	1 259,7	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 161,0	13,0	0,0	10,3	1 171,3	-7,0
Continuité	Prévu	718,9	118,9	4 226,6	2 768,4	2 267,7	40,2	1 754,1	142,5	9 109,8	
	Réel	355,9	276,2	3 240,8	2 070,5	2 438,9	43,0	476,4	29,3	6 541,3	-28,2
Projets	Prévu	470,7	961,8	1 812,2	2 581,7	2 933,2	35,2	7 801,9	116,7	13 134,7	
	Réel	443,4	544,0	580,7	829,7	1 854,9	23,4	5 207,4	333,7	8 420,1	-35,9
Grand total	Prévu	1 189,6	1 080,7	6 038,8	5 350,1	6 443,1	89,4	9 556,0	276,7	23 504,2	
	Réel	799,3	820,2	3 821,5	2 900,2	5 454,8	79,4	5 683,8	373,3	16 132,7	-31,4

## D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)

Imprimer

## Financement

## a) Financement des dépenses capitalisables

	2013-2014	2014-2015
Gouvernement du Québec		
Revenus autonomes	2 473,7	3 811,7
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0

## Sous total - Gouvernement du Québec

2 473,7 3 811,7

## Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 2 663,7 4 371,4

Précisez 

## Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec

2 663,7 4 371,4

Acquisitions en RI

## Sous-total - Dépenses capitalisables

5 137,4 8 183,1

9 353,1

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 7 757,9

Dépenses capitalisables liées à des activités 425,2

## b) Financement des dépenses non capitalisables

## Sous-total - Dépenses non capitalisables

7 949,6

Dépenses non capitalisables liées à des projets 662,2

Dépenses non capitalisables liées à des activités 7 287,4

## Total du financement (a+b)

5 137,4 16 132,7

## Dépenses figurant aux résultats

Dépenses non capitalisables 7 949,6

Amortissement en RI figurant aux COF

Dépenses d'amortissement 1 870,5 2 412,0

2 014,7

Dépenses de décapitalisation 0,0 0,0

## Total des dépenses figurant aux résultats

1 870,5 10 361,6

<b>A. Identification de l'organisme</b>	
Nom de l'organisme	Fonds des services de police (0812)
Type de l'organisme	Fonds spécial
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

<b>B. Identification des répondants</b>	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Isabelle Boudreault
Fonction	Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca
Téléphone	514 598-4583
Poste	
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot
Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514-597-8682
Poste	
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot
Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514-597-8682
Poste	

<b>C. Grand total des ressources informationnelles</b>												
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	0,0	1 212,8	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024,5	12,0	0,0	8,3		1 032,8	-14,8
<b>Continuité</b>	Prévu	501,8	316,3	3 840,7	2 220,7	2 412,6	37,3	1 375,2	0,0	0,0	8 130,3	
	Réel	353,2	269,3	3 197,5	1 794,7	1 903,0	29,6	612,0	0,0		6 065,7	-25,4
<b>Projets</b>	Prévu	263,5	903,6	362,9	518,4	2 518,3	33,4	4 551,2	633,8	1 028,9	9 358,6	
	Réel	278,8	744,8	196,8	306,8	675,1	8,4	1 663,2	474,8		3 288,7	-64,9
<b>Grand total</b>	Prévu	765,3	1 219,9	4 203,6	2 739,1	6 131,2	85,7	5 926,4	646,3	1 028,9	18 701,7	
	Réel	632,0	1 014,1	3 394,3	2 101,5	3 602,6	50,0	2 275,2	483,1		10 387,2	-44,5

<b>D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)</b>			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec		2014-2015	2015-2016
Revenus autonomes		3 811,7	1 601,1
Transfert du gouvernement du Québec		0,0	0,0
Régime d'emprunt		0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>		<b>3 811,7</b>	<b>1 601,1</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)		4 371,4	1 816,9
Précisez	Fonds des services de police		
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		<b>4 371,4</b>	<b>1 816,9</b>
			Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>		<b>8 183,1</b>	<b>3 418,0</b>
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"			2 771,5
Dépenses capitalisables liées à des activités			646,5
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>			<b>6 969,2</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets			517,2
Dépenses non capitalisables liées à des activités			6 452,0
<b>Total du financement (a+b)</b>		<b>8 183,1</b>	<b>10 387,2</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables			6 969,2
Dépenses d'amortissement		2 412,0	3 405,0
Dépenses de décapitalisation		0,0	0,0
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>		<b>2 412,0</b>	<b>10 374,2</b>

<b>E. Activités d'encadrement</b>											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	1 212,8	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 024,5	12,0	0,0	8,3	1 032,8	-14,8
Explication des écarts ou commentaires		L'écart global des entités 0390 et 0812 pour ces activités sont en réduction de 15,9 k\$ ou en baisse de 0,54 %. Cette réduction est attribuable à des départs non prévus.									

<b>F. Activités de continuité</b>											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart

		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Gestion</b>											
Architecture		Prévu	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	
		Réel	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-89,5
Pilotage		Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>											
		Prévu	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	
		Réel	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-89,5
			Services internes	Services externes	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart		
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Applicatif</b>											
Entretien et exploitation		Prévu	104,3	881,5	617,7	2 331,4	36,4	104,2	0,0	3 421,4	
		Réel	96,4	453,5	582,6	1 856,6	28,8	0,0	0,0	2 406,5	-29,7
Amélioration		Prévu	0,0	95,6	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	
		Réel	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-99,2
Support au développement		Prévu	0,0	82,6	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	
		Réel	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-99,0
<b>Sous-total Applicatif</b>											
		Prévu	104,3	1 059,7	850,5	2 331,4	36,4	104,2	0,0	3 599,6	
		Réel	96,4	455,1	582,6	1 856,6	28,8	0,0	0,0	2 408,1	-33,1
			Services internes	Services externes	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart		
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Infrastructure</b>											
Infrastructure bureautique		Prévu	88,8	534,5	0,0	81,2	0,9	357,2	0,0	1 061,7	
		Réel	88,4	384,0	0,0	46,4	0,8	60,5	0,0	579,3	-45,4
Gestion des bases de données		Prévu	0,0	145,6	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	
		Réel	0,0	133,2	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	-8,5
Infrastructure technologique		Prévu	140,0	1 335,4	362,4	0,0	0,0	881,7	0,0	2 357,1	
		Réel	161,6	1 040,3	342,9	0,0	0,0	535,3	0,0	1 737,2	-26,3
Sécurité		Prévu	2,5	294,7	276,9	0,0	0,0	27,1	0,0	324,3	
		Réel	1,9	226,1	225,0	0,0	0,0	2,7	0,0	230,7	-28,9
Télécommunication et téléphonie		Prévu	166,2	463,2	557,7	0,0	0,0	5,0	0,0	634,4	
		Réel	4,9	958,0	471,2	0,0	0,0	13,5	0,0	976,4	53,9
<b>Sous-total Infrastructure</b>											
		Prévu	397,5	2 773,4	1 370,2	81,2	0,9	1 271,0	0,0	4 523,1	
		Réel	256,8	2 741,6	1 212,1	46,4	0,8	612,0	0,0	3 656,8	-19,2

		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Total des activités de continuité</b>											
		Prévu	501,8	3 840,7	2 220,7	2 412,6	37,3	1 375,2	0,0	8 130,3	
		Réel	353,2	3 197,5	1 794,7	1 903,0	29,6	612,0	0,0	6 065,7	-25,4
Explication des écarts		L'écart global pour les entités 0390 et 0812 pour ces activités sont en réduction de 5 569,7 k\$ ou en baisse de 21,2%. Cette réduction est attribuable à la réévaluation des dépenses afin de se									
		241 de 500									

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

		Services internes			
		CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
		Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu		759,0	0,0	6,3	765,3
Réel		552,0	0,0	80,0	632,0
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'		Ministère de la faune : 1,8 SOQUIJ: 2,8			
		49 de 500			

**H. Commentaires**

Commentaires	La différence entre les "Acquisitions en RI" et les "Dépenses capitalisables réelles" de l'exercice 2015-2016 s'explique par une révision des dépenses effectuée afin de répondre à des mesures de contrôle budgétaire. Concernant l'écart entre "l'Amortissement en RI figurant aux COF" et la "Dépense d'amortissement réelle" de l'exercice 2015-2016, il s'explique par une sous-estimation de cette dépense lors de l'évaluation qui a été effectué en janvier dernier.
Commentaires SCT	2016-06-29 - DQSDSI : Conformité effectuée.

**I. Liste des projets**

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	Terminé en cours d'année	Implantation	5 984,1	1 635,1	1 251,6

Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs	Terminé en cours d'année	Implantation	9,5	0,0	0,0
Documents Semi-Actifs	Suspendu	Réalisation	117,5	0,0	0,0
Diversité géographique des liens de télécommunication des QG	Terminé en cours d'année	Implantation	63,5	99,9	70,0
Migration logiciel bureautique Microsoft Office	Terminé en cours d'année	Implantation	273,6	127,5	53,5
Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	66,0	30,0	0,8
Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	1 417,9	1 256,0	1 255,4
SAGIR SGR-3 (Implantation)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	389,1	140,2	140,2
Modifications à SITHAR	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	26,0	0,0	0,0
Remplacement du logiciel Discoverer d'ORACLE	Annulé	En cours d'autorisation	100,0	0,0	0,0
			<b>8 447,2</b>	<b>3 288,7</b>	<b>2 771,5</b>

1 - 10

<b>A. Identification de l'organisme</b>	
Nom de l'organisme	Fonds des services de police (0812)
Type de l'organisme	Fonds spécial
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

<b>B. Identification des répondants</b>	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Richard Moffet Fonction Directeur des ressources informationnelles
Courriel	richard.moffet@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8000 Poste
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813 Poste
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813 Poste

<b>C. Grand total des ressources informationnelles</b>											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	815,2	11,0	0,0	33,2	848,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,7	0,0	0,0	17,1	1 164,8	37,3
<b>Continuité</b>	Prévu	160,7	0,0	2 479,4	320,0	2 162,8	35,7	2 651,0	36,4	7 490,3	
	Réel	202,8	0,0	1 934,8	0,0	2 466,7	0,0	2 488,1	61,8	7 154,2	-4,5
<b>Projets</b>	Prévu	0,0	0,0	1 506,4	2 265,0	1 616,9	17,1	6 082,7	100,7	9 306,7	
	Réel	1 201,0	0,0	733,3	926,4	1 921,6	21,2	543,7	26,4	4 426,0	-52,4
<b>Grand total</b>	Prévu	160,7	0,0	3 985,8	2 585,0	4 594,9	63,8	8 733,7	170,3	17 645,4	
	Réel	1 403,8	0,0	2 668,1	926,4	5 536,0	21,2	3 031,8	105,3	12 745,0	-27,8

<b>D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)</b>			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2012-2013	2013-2014	
Revenus autonomes	5 487,0	2 473,7	
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	
Régime d'emprunt	0,0	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>5 487,0</b>	<b>2 473,7</b>	
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	2 663,7	
Précisez Fonds des services de police			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>2 663,7</b>	Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>5 487,0</b>	<b>5 137,4</b>	<b>5 231,0</b>
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		4 227,0	
Dépenses capitalisables liées à des activités		910,4	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		<b>7 607,6</b>	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		199,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		7 408,6	
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>5 487,0</b>	<b>12 745,0</b>	
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables		7 607,6	Amortissement en RI figurant aux COF
Dépenses d'amortissement	1 492,0	1 870,5	1 870,5
Dépenses de décapitalisation	36,4	0,0	
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>8 431,0</b>	<b>9 478,1</b>	

<b>E. Activités d'encadrement</b>											
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%
<b>Encadrement</b>	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	815,2	11,0	0,0	33,2	848,4	
	Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,7	0,0	0,0	17,1	1 164,8	37,3
Explication des écarts ou commentaires		Écart global - entités 0390 et 0812 - négligeable (moins de 1 %). Règles de répartitions différentes entre les 2 entités de la Sûreté.									

<b>F. Activités de continuité</b>										
		Services internes	Services externes	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart		

		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	%	
<b>Gestion</b>												
Architecture		Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0		
		Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	70,0	
Pilotage		Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Sous-total Gestion</b>												
		Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0		
		Réel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	70,0	
				Services internes	Services externes	Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Écart	
				Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	%
<b>Applicatif</b>												
Entretien et exploitation		Prévu	0,0	0,0	607,5	232,0	2 021,5	34,7	162,5	4,1	2 795,6	
		Réel	0,9	0,0	413,0	0,0	2 393,8	0,0	0,0	7,4	2 815,1	0,7
Amélioration		Prévu	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	65,0	4,0	194,0	
		Réel	0,0	0,0	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	201,1	3,7
Support au développement		Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
		Réel	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	29,7	642,5
<b>Sous-total Applicatif</b>												
		Prévu	0,0	0,0	732,5	232,0	2 021,5	34,7	227,5	12,1	2 993,6	
		Réel	0,9	0,0	630,2	0,0	2 393,8	0,0	0,0	21,0	3 045,9	1,7
<b>Infrastructure</b>												
Infrastructure bureautique		Prévu	0,0	0,0	717,3	0,0	88,1	1,0	1 384,6	4,1	2 194,1	
		Réel	26,6	0,0	486,0	0,0	72,9	0,0	1 934,6	6,8	2 526,9	15,2
Gestion des bases de données		Prévu	0,0	0,0	140,1	86,0	0,0	0,0	59,8	4,0	203,9	
		Réel	0,0	0,0	118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	125,7	-38,4
Infrastructure technologique		Prévu	153,3	0,0	283,7	0,0	0,0	0,0	925,3	4,1	1 366,4	
		Réel	126,9	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	553,5	6,8	950,2	-30,5
Sécurité		Prévu	3,1	0,0	199,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	206,7	
		Réel	1,7	0,0	136,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	145,2	-29,8
Télécommunication et téléphonie		Prévu	4,3	0,0	406,2	2,0	53,2	0,0	53,8	4,1	521,6	
		Réel	46,7	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	353,5	-32,2
<b>Sous-total Infrastructure</b>												
		Prévu	160,7	0,0	1 746,9	88,0	141,3	1,0	2 423,5	20,3	4 492,7	
		Réel	201,9	0,0	1 304,6	0,0	72,9	0,0	2 488,1	34,0	4 101,5	-8,7
<b>Total des activités de continuité</b>												
		Prévu	160,7	0,0	2 479,4	320,0	2 162,8	35,7	2 651,0	36,4	7 490,3	
		Réel	202,8	0,0	1 934,8	0,0	2 466,7	0,0	2 488,1	61,8	7 154,2	-4,5

Explication des écarts : Au global - entités 0390 et 0812 - les coûts de continuité sont inférieurs de 7,8 % par rapport à la planification s'expliquant principalement par des acquisitions de matériel moins importantes. La 408 de 500

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

		Services internes			
		CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
		Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu		153,3	0,0	7,4	160,7
Réel		1 402,0	0,0	1,8	1 403,8

Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'

Ministère de la faune : 1,8

27 de 500

**H. Commentaires**

Commentaires : Les dépenses capitalisables en RI inscrite aux COF comportent d'autres achats (télévisions, caméras, vidéos, etc.) que nous ne considérons pas comme des RI. En conséquence, ces coûts ne sont pas inclus dans les dépenses du BARRI.

Commentaires SCT

**I. Liste des projets**

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Total prévu	Total réel	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	5 287,4	2 666,4	2 526,5
Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	128,3	148,3	145,1

Gestion du parc de véhicules	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	33,8	118,0	118,0
Documents Semi-Actifs	Suspendu	Réalisation	589,4	0,0	0,0
GFAI - DRI Remplacement de serveurs	Terminé en cours d'année	Rodage	0,0	56,7	56,7
GFAI - DRI Logiciels de sauvegarde	Annulé	Conception	27,3	6,5	6,5
DG - Direction des communications - Système d'archivage digital	Réalisation du projet (En cours)	Conception	80,4	8,3	8,3
GFA - Gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre	Terminé en cours d'année	Rodage	90,4	59,5	59,5
GFAI - DRI Communications unifiées au GQG	Réalisation du projet (En cours)	Conception	396,6	1,1	1,1
GFAI - DRI Remplacement du logiciel Service Desk Express (SDE) - Étude d'opportunité	Réalisation du projet (En cours)	Conception	28,0	0,0	0,0
GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft Office	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	659,1	1 162,1	1 162,1
GFA - DRI Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	130,0	70,9	15,0
GFAI - DRI Augmentation de la robustesse des infrastructures départementales - Relève	Réalisation du projet (En cours)	Conception	59,3	0,0	0,0
GFA - DRI Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	990,4	0,0	0,0
GFA - Optimisation du processus budgétaire	Réalisation du projet (En cours)	Conception	55,3	0,0	0,0
GFA - Système de gestion des apprentissages (SGA)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	282,8	0,0	0,0
GFAI - DRI Croissance de l'espace magnétique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	267,8	6,2	6,2
GFAI - DRI Rehaussement de la plateforme de sauvegarde	Terminé en cours d'année	Implantation	145,0	0,0	0,0
DG - Direction de l'audit - Progiciel ACL (Phase 1)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	55,4	0,0	0,0
SAGIR SGR-2 L2	Terminé en cours d'année	Implantation	0,0	122,0	122,0
			<b>9 306,7</b>	<b>4 426,0</b>	<b>4 227,0</b>

1 - 20

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme :

Type de l'organisme :

Début d'exercice financier (MM-JJ) :

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant :  Fonction :

Courriel :

Téléphone :  Poste :

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant :  Fonction :

Courriel :

Téléphone :  Poste :

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant :  Fonction :

Courriel :

Téléphone :  Poste :

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	0,0	0,0	1 743,0
Continuité	Prévu	4 879,9	316,3	4 850,3	2 816,6	6 611,1	97,3	1 728,4	0,0	0,0	0,0	18 069,7
Projets	Prévu	236,5	903,6	2 466,6	3 523,6	1 605,3	21,2	4 476,7	349,6	1 054,2	0,0	10 188,9
<b>Grand total</b>	Prévu	<b>5 116,4</b>	<b>1 219,9</b>	<b>7 316,9</b>	<b>6 340,2</b>	<b>9 946,9</b>	<b>137,3</b>	<b>6 205,1</b>	<b>362,1</b>	<b>1 054,2</b>	<b>0,0</b>	<b>30 001,6</b>

Explication des provisions et déductions :

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2015-2016	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Gouvernement du Québec		
Crédits d'immobilisations	10 200,1	12 244,6
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>10 200,1</b>	
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Précisez		
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>10 200,1</b>	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	7 905,6	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	1 054,2	
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 240,3	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>		
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>19 801,5</b>	
Dépenses non capitalisables liées à des projets	1 229,1	
Dépenses non capitalisables liées à des activités	18 572,4	
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>30 001,6</b>	
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>		
Dépenses non capitalisables	19 801,5	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	6 125,6	6 125,6
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>25 927,1</b>	

**E. Activités d'encadrement**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	1 743,0	
Commentaires		<input type="text"/>									

**F. Activités de continuité**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion	Prévu	0,0	0,0	4,1	0,0	693,2	8,4	0,0	0,0	697,3
Architecture										
Pilotage										

	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	4,1	0,0	693,2	8,4	0,0	0,0	697,3
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	141,2	0,0	818,6	834,2	2 586,0	39,2	61,9	0,0	3 607,7
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	172,3	240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	172,3
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	79,1	107,1	227,3	3,0	0,0	0,0	306,4
<b>Sous-total Applicatif</b>		141,2	0,0	1 070,0	1 181,7	2 813,3	42,2	61,9	0,0	4 086,4
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	88,8	316,3	550,2	0,0	797,4	14,0	543,4	0,0	1 979,8
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	199,7	259,8	64,4	0,9	0,0	0,0	264,1
Infrastructure technologique	Prévu	1 856,2	0,0	2 230,7	492,3	582,9	8,4	983,3	0,0	5 653,1
Sécurité	Prévu	2,5	0,0	291,2	276,9	672,0	8,4	27,1	0,0	992,8
Télécommunication et téléphonie	Prévu	2 791,2	0,0	504,4	605,9	987,9	15,0	112,7	0,0	4 396,2
<b>Sous-total Infrastructure</b>		4 738,7	316,3	3 776,2	1 634,9	3 104,6	46,7	1 666,5	0,0	13 286,0
<b>Total des activités de continuité</b>		4 879,9	316,3	4 850,3	2 816,6	6 611,1	97,3	1 728,4	0,0	18 069,7
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes				
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	5 025,2	0,0	91,2	5 116,4
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				
Ministère de la justice : 6,2 Ministère des ressources naturelles : 85,0 74 de 500				

**H. Commentaires**

Commentaires	Les crédits d'investissement inscrits correspondent au budget 2015-2016. Quant aux crédits de fonctionnement, ils ne seront connus qu'à la fin juin 2015. Une réévaluation des besoins en investissement explique le différentiel entre les acquisitions en RI inscrits aux crédits détaillés et les dépenses capitalisables en RI.
Commentaires SCT	323 de 1000

**I. Liste des projets**

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	139,6	1 100,5	1 654,0	328,1	3 222,2	2 359,6
Système d'écoute électronique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	7,5	1 088,2	0,0	1 095,7	1 095,7
Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs	Réalisation du projet (En cours)	Implantation	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	9,4
Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	1 989,4	60,0	0,0	0,0	2 049,4	2 049,4
Système de gestion des données policières (SGDP)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	71,8	56,4	0,0	0,0	128,2	128,2
Diversité géographique des liens de télécommunication des QG	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5
Migration logiciel bureautique Microsoft Office	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	10,0	263,6	0,0	273,6	59,6
Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	51,0	0,0	15,0	0,0	0,0	66,0	0,0
Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	149,0	0,0	67,5	1 183,4	18,0	1 417,9	1 417,9
SAGIR SGR-3	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	55,8	132,7	17,5	3,5	209,5	187,0
Modifications à SITHAR	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Développement requis	Réalisation du								

pour le nouveau Système d'empreintes digitales	projet (En cours)	Réalisation	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	160,0
Solution de visionnement de la preuve	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	0,0	32,3	270,0	0,0	302,3	302,3
Remplacement du logiciel Discoverer d'ORACLE	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
			<b>236,5</b>	<b>2 466,6</b>	<b>1 605,3</b>	<b>4 476,7</b>	<b>349,6</b>	<b>9 134,7</b>	<b>7 905,6</b>

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme : **Sûreté du Québec (0390)**  
 Type de l'organisme : **Organisme budgétaire**  
 Début d'exercice financier (MM-JJ) : **04-01**

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**  
 Nom du répondant : **Isabelle Boudreault** Fonction : **Inspecteur-chef**  
 Courriel : **isabelle.boudreault@surete.qc.ca**  
 Téléphone : **514 598-4583** Poste :

**Répondant - Ressources informationnelles**  
 Nom du répondant : **Isabelle Huot** Fonction : **Analyste budgétaire**  
 Courriel : **isabelle.huot@surete.qc.ca**  
 Téléphone : **514 597-8682** Poste :

**Répondant - Ressources financières**  
 Nom du répondant : **Isabelle Huot** Fonction : **Analyste budgétaire**  
 Courriel : **isabelle.huot@surete.qc.ca**  
 Téléphone : **514 597-8682** Poste :

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 943,5	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 943,5
Continuité	Prévu	5 829,0	438,2	10 264,8	2 445,0	5 445,3	81,0	1 985,2	0,0	0,0	0,0	23 524,3
Projets	Prévu	0,0	0,0	98,3	140,4	279,1	3,5	1 442,6	0,0	1 016,9	0,0	2 836,9
<b>Grand total</b>	Prévu	<b>5 829,0</b>	<b>438,2</b>	<b>10 363,1</b>	<b>2 585,4</b>	<b>9 667,9</b>	<b>129,5</b>	<b>3 427,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016,9</b>	<b>0,0</b>	<b>30 304,7</b>

Explication des provisions et déductions : **Projet suspendu SGIO154,0k\$** **Projet Migration desserte policière 264,1 k\$** **Projet SGDP: 598,8 k\$**  
 97 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2016-2017	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	5 246,2	6 478,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>5 246,2</b>	
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	
Précisez		
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>5 246,2</b>	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	1 790,0	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	1 016,9	
Dépenses capitalisables liées à des activités	2 439,3	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>		
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>25 058,5</b>	
Dépenses non capitalisables liées à des projets	30,0	
Dépenses non capitalisables liées à des activités	25 028,5	
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>30 304,7</b>	
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>		
Dépenses non capitalisables	25 058,5	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	6 707,4	6 707,4
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>31 765,9</b>	

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu		0,0	0,0	0,0	0,0	3 943,5	45,0	0,0	0,0	3 943,5
Commentaires										

**F. Activités de continuité**

Gestion		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	Prévu	0,0	0,0	3,5	0,0	156,8	1,8	0,0	0,0	160,3
Pilotage										

	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	3,5	0,0	156,8	1,8	0,0	0,0	160,3
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	75,0	0,0	570,6	792,8	2 309,9	34,7	0,0	0,0	2 955,5
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	459,5	78,9	656,6	8,9	0,0	0,0	1 116,1
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	58,7	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7
<b>Sous-total Applicatif</b>		75,0	0,0	1 088,8	950,6	2 966,5	43,6	0,0	0,0	4 130,3
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	122,0	438,2	489,1	0,0	218,9	3,6	1 253,5	0,0	2 083,5
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	202,7	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,7
Infrastructure technologique	Prévu	1 589,3	0,0	2 570,1	468,6	534,0	8,0	603,5	0,0	5 296,9
Sécurité	Prévu	8,3	0,0	274,1	236,5	542,9	7,1	0,0	0,0	825,3
Télécommunication et téléphonie	Prévu	4 034,4	0,0	5 636,5	535,3	1 026,2	16,9	128,2	0,0	10 825,3
<b>Sous-total Infrastructure</b>		5 754,0	438,2	9 172,5	1 494,4	2 322,0	35,6	1 985,2	0,0	19 233,7
<b>Total des activités de continuité</b>		5 829,0	438,2	10 264,8	2 445,0	5 445,3	81,0	1 985,2	0,0	23 524,3
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes				
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	5 745,7	0,0	83,3	5 829,0
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				
Ministère de la Sécurité Publique : 8,3 Ministère des ressources naturelles : 75,0 83 de 500				

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	2016-08-05 : DQSDI : Conformité effectuée
	42 de 1000

**I. Liste des projets**

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système d'écoute électronique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	8,0	1 088,2	0,0	1 096,2	1 096,2
Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	98,3	56,0	0,0	0,0	154,3	154,3
Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	15,0	25,0	0,0	40,0	25,0
Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	15,0	49,4	0,0	64,4	49,4
SAGIR SGR-3 (Implantation)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	125,8	0,0	0,0	125,8	125,8
Solution de visionnement de la preuve	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	59,3	280,0	0,0	339,3	339,3
			<b>0,0</b>	<b>98,3</b>	<b>279,1</b>	<b>1 442,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 820,0</b>	<b>1 790,0</b>

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme :   
 Type de l'organisme :   
 Début d'exercice financier (MM-JJ) :

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**  
 Nom du répondant :  Fonction :   
 Courriel :   
 Téléphone :  Poste :

**Répondant - Ressources informationnelles**  
 Nom du répondant :  Fonction :   
 Courriel :   
 Téléphone :  Poste :

**Répondant - Ressources financières**  
 Nom du répondant :  Fonction :   
 Courriel :   
 Téléphone :  Poste :

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 114,4	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 114,4
Continuité	Prévu	14 466,7	530,5	8 499,4	2 577,1	7 344,7	105,2	3 991,5	0,0	0,0	0,0	34 302,3
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	0,3	1 178,9	0,0	1 840,7	0,0	3 049,2
<b>Grand total</b>	Prévu	14 466,7	530,5	8 499,4	2 577,1	10 488,7	141,5	5 170,4	0,0	1 840,7	0,0	40 465,9

Explication des provisions et déductions :   
 174 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

Financement		2017-2018	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec			
Crédits d'immobilisations		5 993,8	10 500,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires		0,0	
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>		5 993,8	
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)		0,0	
Précisez <input type="text"/>			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>		0,0	
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>		5 993,8	
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"		1 208,5	
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)		1 595,8	
Dépenses capitalisables liées à des activités		3 189,5	
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>		34 472,1	
Dépenses non capitalisables liées à des projets		244,9	
Dépenses non capitalisables liées à des activités		34 227,2	
<b>Total du financement (a+b)</b>		40 465,9	
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables		34 472,1	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement		7 515,2	7 515,2
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>		41 987,3	

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Prévu		0,0	0,0	0,0	0,0	3 114,4	36,0	0,0	0,0	3 114,4	
Commentaires		<input type="text"/>									

**F. Activités de continuité**

Gestion		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	Prévu	0,0	0,0	2,3	0,0	86,4	0,9	0,0	0,0	88,7
Pilotage										

	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	2,3	0,0	86,4	0,9	0,0	0,0	88,7
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	30,0	0,0	795,4	1 047,4	2 651,5	37,6	0,0	0,0	3 476,9
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	339,8	71,4	1 430,2	18,3	187,5	0,0	1 957,5
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	52,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3
<b>Sous-total Applicatif</b>		30,0	0,0	1 187,5	1 190,2	4 081,7	55,9	187,5	0,0	5 486,7
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	162,5	530,5	488,9	0,0	40,3	0,9	3 775,1	0,0	4 466,8
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	233,5	296,4	0,0	0,0	0,0	0,0	233,5
Infrastructure technologique	Prévu	1 429,5	0,0	2 664,1	523,3	1 018,9	13,7	0,0	0,0	5 112,5
Sécurité	Prévu	8,3	0,0	279,3	212,7	645,9	8,2	0,0	0,0	933,5
Télécommunication et téléphonie	Prévu	12 836,4	0,0	3 643,8	354,5	1 471,5	25,6	28,9	0,0	17 980,6
<b>Sous-total Infrastructure</b>		14 436,7	530,5	7 309,6	1 386,9	3 176,6	48,4	3 804,0	0,0	28 726,9
<b>Total des activités de continuité</b>		14 466,7	530,5	8 499,4	2 577,1	7 344,7	105,2	3 991,5	0,0	34 302,3
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	14 428,4	0,0	38,3	14 466,7
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				
Ministère de la Sécurité Publique : 8,3 Ministère des ressources naturelles : 30,0 82 de 500				

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	2017-05-10 - DSIG : Conformité effectuée
	40 de 1000

**I. Liste des projets**

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système d'écoute électronique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	2,7	1 088,2	0,0	1 090,9	1 090,9
Documents Semi-Actifs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	26,9	90,7	0,0	117,6	117,6
			0,0	0,0	29,6	1 178,9	0,0	1 208,5	1 208,5

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme :   
 Type de l'organisme :   
 Début d'exercice financier (MM-JJ) :

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant :  Fonction :   
 Courriel :   
 Téléphone :  Poste :

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant :  Fonction :   
 Courriel :   
 Téléphone :  Poste :

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant :  Fonction :   
 Courriel :   
 Téléphone :  Poste :

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 765,8	19,6	0,0	17,5	0,0	0,0	1 783,3
Continuité	Prévu	4 290,4	118,9	5 051,8	3 778,4	6 448,4	99,9	2 021,6	82,5	0,0	0,0	17 894,7
Projets	Prévu	902,4	962,0	4 936,4	6 809,3	2 085,3	25,2	12 020,7	62,9	0,0	-1 639,2	18 368,5
<b>Grand total</b>	Prévu	<b>5 192,8</b>	<b>1 080,9</b>	<b>9 988,2</b>	<b>10 587,7</b>	<b>10 299,5</b>	<b>144,7</b>	<b>14 042,3</b>	<b>162,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 639,2</b>	<b>38 046,5</b>

Explication des provisions et déductions :   
 152 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2014-2015	Niveau de crédits d'immobilisations en RI
Crédits d'immobilisations	18 397,3	18 657,6
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	

**Sous total - Gouvernement du Québec**

**Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) :

Précisez :

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec** :

**Sous-total - Dépenses capitalisables**

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	18 338,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	-1 639,3
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 698,6

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	19 649,2
Dépenses non capitalisables liées à des projets	1 669,8
Dépenses non capitalisables liées à des activités	17 979,4

**Total du financement (a+b)** :

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables	19 649,2	Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés
Dépenses d'amortissement	5 503,4	5 503,4

**Total des dépenses figurant aux résultats** :

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu		0,0	0,0	0,0	0,0	1 765,8	19,6	0,0	17,5	1 783,3
Commentaires	<input type="text"/>									

**F. Activités de continuité**

Gestion		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	763,0	9,8	0,0	7,8	770,8
Pilotage										

	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	763,0	9,8	0,0	7,8	770,8
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	50,0	0,0	895,4	1 169,7	2 574,0	40,0	271,8	7,8	3 799,0
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	452,7	625,9	0,0	0,0	148,1	7,8	608,6
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	49,4	69,2	177,0	2,1	0,0	7,8	234,2
<b>Sous-total Applicatif</b>		50,0	0,0	1 397,5	1 864,8	2 751,0	42,1	419,9	23,4	4 641,8
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	57,5	118,9	1 692,8	0,0	781,9	14,2	1 055,7	20,2	3 608,1
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	189,2	284,5	56,2	0,9	0,0	7,8	253,2
Infrastructure technologique	Prévu	1 560,7	0,0	1 131,6	554,2	494,4	7,1	535,0	7,8	3 729,5
Sécurité	Prévu	2,2	0,0	163,7	343,8	669,4	8,9	0,0	7,8	843,1
Télécommunication et téléphonie	Prévu	2 620,0	0,0	477,0	731,1	932,5	16,9	11,0	7,7	4 048,2
<b>Sous-total Infrastructure</b>		4 240,4	118,9	3 654,3	1 913,6	2 934,4	48,0	1 601,7	51,3	12 482,1
<b>Total des activités de continuité</b>		4 290,4	118,9	5 051,8	3 778,4	6 448,4	99,9	2 021,6	82,5	17 894,7
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes				
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	5 140,6	0,0	52,2	5 192,8
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres' Ministère de la justice : 2,2 Ministère des ressources naturelles : 50,0 72 de 500				

**H. Commentaires**

Commentaires	Les crédits d'investissement inscrits correspondent au budget 2014-2015. Quant au budget de fonctionnement, il ne sera connu qu'au début de juillet 2014.
Commentaires SCT	153 de 1000

**I. Liste des projets**

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	305,9	1 012,4	2 215,4	45,4	3 579,1	3 579,1
Système d'écoute électronique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	18,9	4 302,8	0,0	4 321,7	4 321,7
Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	85,2	81,7	0,0	166,9	166,9
Refonte du syst. de renseignements de sécurité (SIR)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	2 785,7	66,5	0,0	0,0	2 852,2	2 852,2
Gestion du parc automobile	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	7,6	82,7	0,0	90,3	90,3
Documents Semi-Actifs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	17,5	100,0	0,0	117,5	117,5
Système d'information pour les explosifs	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	250,0	26,3	0,0	0,0	276,3	276,3
GFAI - DRDS TBG Stratégique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	21,0	3,7	0,0	0,0	24,7	0,0
DG - Direction des communications - Système d'archivage digital	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	0,6	14,4	0,0	15,0	15,0
GFAI - DRI Communications unifiées au GQG	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	102,7	13,8	432,7	0,0	549,2	446,6
GFAI - DRI Diversité géographique des liens de télécommunication des QG	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	3,5	350,0	0,0	353,5	0,0
GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	266,9	4,0	0,0	137,5	0,0	408,4	176,0

Office	cours)									
GFA - DRI Migration système d'exploitation Wmdows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	3,8	116,7	32,8	0,0	0,0	153,3	51,6	
GFA - DRI Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Conception	200,0	11,3	37,8	1 746,0	0,0	1 995,1	1 995,1	
GFA - Optimisation du processus budgétaire	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	44,9	20,1	33,1	0,0	98,1	98,1	
GFA - Système de gestion des apprentissages (SGA)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	12,3	126,0	0,0	138,3	138,3	
GFAI - DPÉ - Site sécurisé pour les habilitations sécuritaires	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	50,0	36,8	629,9	0,0	716,7	716,7	
GFAI - DPÉ - Sécurité dans les édifices	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	8,0	97,0	0,0	105,0	105,0	
GFST - DMU - Gestion intégrée des opérations	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	97,2	29,8	125,3	0,0	252,3	252,3	
GFEC - Gestion des utilisateurs aux renseignements criminels (Gestion du SARC)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	130,5	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5	
GFAI - DRI Croissance de l'espace magnétique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	1,4	182,3	0,0	183,7	183,7	
GFAI - DRI Rehaussement de la plateforme de sauvegarde	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	0,0	304,8	0,0	304,8	304,8	
SAGIR SGR-2 L2	Réalisation du projet (En cours)	Implantation	0,0	35,0	110,0	0,0	17,5	162,5	162,5	
SAGIR SGR-3	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	53,2	223,1	0,0	0,0	276,3	266,0	
GFA - DRH / Modifications à SITHAR	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	24,5	7,3	0,0	0,0	31,8	0,0	
GFA - DRM / Modernisation du système informatisé de gestion du parc immobilier et mobilier.	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	57,6	11,3	0,0	0,0	68,9	68,9	
GFA - DRI / Architecture technologique globale	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	125,0	28,7	0,0	0,0	153,7	153,7	
GFA - DRI - SEI / Chiffrement des ordinateurs portables	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	10,3	45,0	0,0	55,3	0,0	
GFA - DRI - SEI / Remplacement de la solution d'antivirus	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	80,5	30,6	0,0	0,0	111,1	0,0	
GFA - DRI - SEI / Remplacement de l'ordinateur central	Réalisation du projet (En cours)	Conception	431,7	0,0	61,6	0,0	0,0	493,3	0,0	
GFA - DRI - SEI / Assistance pour l'encapsulation « packaging »	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	124,5	10,0	4,0	0,0	138,5	138,5	
GFA - DRI - SEI / Espace magnétique requise pour l'Écoute électronique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	21,0	399,5	0,0	420,5	420,5	
GFC - DDSO / Déploiement du Code de la sécurité routière sur les terminaux véhiculaires	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	20,0	43,4	64,4	0,0	127,8	0,0	
GFC - DCRC / Évaluation de l'accessibilité du site Internet de la Sûreté du Québec	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	24,6	4,0	0,0	0,0	28,6	28,6	
GFC - DNP / Journalisation du Système d'informations de gestion des infractions policières (SIGIP)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	364,0	24,5	0,0	0,0	388,5	388,5	
GFEC - DSSE / Acquisitions en lien avec le nouveau Système d'empreintes digitales	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	17,5	475,0	0,0	492,5	492,5	
GFA - DRI - SEI / Chiffrement des données du central par les unités de lecture/écriture	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	22,7	9,7	0,0	32,4	7,2	
GFA - DRI - SEI / Relève de la messagerie et serveur BlackBerry	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	13,3	61,5	0,0	74,8	74,8	
GFA - DRI - SEAT / Conversion d'applications Access	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	107,6	6,1	0,0	0,0	113,7	113,7	
SAGIR Conversion V12	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	
			<b>902,4</b>	<b>4 936,4</b>	<b>2 085,3</b>	<b>12 020,7</b>	<b>62,9</b>	<b>20 007,7</b>	<b>18 338,0</b>	

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme: **Fonds des services de police (0812)**  
 Type de l'organisme: **Fonds spécial**  
 Début d'exercice financier (MM-JJ): **04-01**

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant: **Isabelle Boudreault** Fonction: **Inspecteur-chef**  
 Courriel: **isabelle.boudreault@surete.qc.ca**  
 Téléphone: **514 598-4583** Poste:

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant: **Lise Picard** Fonction: **Analyste budgétaire**  
 Courriel: **Lise.Picard@surete.qc.ca**  
 Téléphone: **514-590-6813** Poste:

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant: **Lise Picard** Fonction: **Analyste budgétaire**  
 Courriel: **Lise.Picard@surete.qc.ca**  
 Téléphone: **514-590-6813** Poste:

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	0,0	0,0	1 212,8
Continuité	Prévu	501,8	316,3	3 840,7	2 220,7	2 412,6	37,3	1 375,2	0,0	0,0	0,0	8 130,3
Projets	Prévu	263,5	903,6	362,9	518,4	2 518,3	33,4	4 551,2	633,8	1 028,9	0,0	9 358,6
<b>Grand total</b>	Prévu	<b>765,3</b>	<b>1 219,9</b>	<b>4 203,6</b>	<b>2 739,1</b>	<b>6 131,2</b>	<b>85,7</b>	<b>5 926,4</b>	<b>646,3</b>	<b>1 028,9</b>	<b>0,0</b>	<b>18 701,7</b>

Explication des provisions et déductions: **Sommes requises afin de reprendre la réalisation d'un projet présentement suspendu, prévoir les coûts pour la réalisation de projets pour lesquels un CT est à venir et contingence pour projets non**  
 224 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2015-2016
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	3 975,8
Transfert du gouvernement du Québec	0,0
Régime d'emprunt	0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec**

3 975,8

**Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	4 350,5
--	---------

Précisez: **Fonds des services de police**

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

4 350,5

Acquisitions en RI

**Sous-total - Dépenses capitalisables**

8 326,3

9 245,9

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"

6 379,9

Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)

1 028,9

Dépenses capitalisables liées à des activités

917,5

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

**Sous-total - Dépenses non capitalisables**

10 375,4

Dépenses non capitalisables liées à des projets

1 949,8

Dépenses non capitalisables liées à des activités

8 425,6

**Total du financement (a+b)**

18 701,7

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables

10 375,4

Amortissement en RI figurant aux COF

Dépenses d'amortissement

3 778,5

3 778,5

**Total des dépenses figurant aux résultats**

14 153,9

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	1 212,8	
	Commentaires										

**F. Activités de continuité**

Gestion	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts

Architecture	Prévu	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	104,3	0,0	881,5	617,7	2 331,4	36,4	104,2	0,0	3 421,4
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	95,6	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	82,6	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6
<b>Sous-total Applicatif</b>		<b>104,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 059,7</b>	<b>850,5</b>	<b>2 331,4</b>	<b>36,4</b>	<b>104,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3 599,6</b>
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	88,8	316,3	534,5	0,0	81,2	0,9	357,2	0,0	1 061,7
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	145,6	173,2	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6
Infrastructure technologique	Prévu	140,0	0,0	1 335,4	362,4	0,0	0,0	881,7	0,0	2 357,1
Sécurité	Prévu	2,5	0,0	294,7	276,9	0,0	0,0	27,1	0,0	324,3
Télécommunication et téléphonie	Prévu	166,2	0,0	463,2	557,7	0,0	0,0	5,0	0,0	634,4
<b>Sous-total Infrastructure</b>		<b>397,5</b>	<b>316,3</b>	<b>2 773,4</b>	<b>1 370,2</b>	<b>81,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1 271,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 523,1</b>
<b>Total des activités de continuité</b>		<b>501,8</b>	<b>316,3</b>	<b>3 840,7</b>	<b>2 220,7</b>	<b>2 412,6</b>	<b>37,3</b>	<b>1 375,2</b>	<b>0,0</b>	<b>8 130,3</b>
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	759,0	0,0	6,3	765,3
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'	Ministère de la justice			
	23 de 500			

**H. Commentaires**

Commentaires	Les crédits d'investissement inscrits correspondent au budget 2015-2016. Quant aux crédits de fonctionnement, ils ne seront connus qu'à la fin juin 2015. Une réévaluation des besoins en investissement explique le différentiel entre les acquisitions en RI inscrits au COF et les dépenses capitalisables en RI.
Commentaires SCT	

**I. Liste des projets**

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Total != 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	259,3	2 043,8	3 071,7	609,3	5 984,1	4 382,2
Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs	Réalisation du projet (En cours)	Implantation	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	9,5
Diversité géographique des liens de télécommunication des QG	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5
Migration logiciel bureautique Microsoft Office	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	10,0	263,6	0,0	273,6	59,6
Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	51,0	0,0	15,0	0,0	0,0	66,0	0,0
Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	149,0	0,0	67,5	1 183,4	18,0	1 417,9	1 417,9
SAGIR SGR-3	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	103,6	246,5	32,5	6,5	389,1	347,2
Modifications à SITHAR	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0
Remplacement du logiciel Discoverer d'ORACLE	Réalisation du projet (En cours)	En cours d'autorisation	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
			<b>263,5</b>	<b>362,9</b>	<b>2 518,3</b>	<b>4 551,2</b>	<b>633,8</b>	<b>8 329,7</b>	<b>6 379,9</b>



**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme:

Type de l'organisme:

Début d'exercice financier (MM-JJ):

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant:  Fonction:

Courriel:

Téléphone:  Poste:

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant:  Fonction:

Courriel:

Téléphone:  Poste:

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant:  Fonction:

Courriel:

Téléphone:  Poste:

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	361,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,1
Continuité	Prévu	3 233,5	438,2	15 210,5	1 974,7	2 916,8	43,5	1 250,5	0,0	0,0	0,0	22 611,3
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	263,7	3,3	74,3	0,0	644,5	0,0	982,5
<b>Grand total</b>	Prévu	<b>3 233,5</b>	<b>438,2</b>	<b>15 210,5</b>	<b>1 974,7</b>	<b>3 541,6</b>	<b>50,8</b>	<b>1 324,8</b>	<b>0,0</b>	<b>644,5</b>	<b>0,0</b>	<b>23 954,9</b>

Explication des provisions et déductions:

68 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2016-2017
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	1 523,0
Transfert du gouvernement du Québec	0,0
Régime d'emprunt	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>1 523,0</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	1 642,1
Précisez: <input type="text" value="Fonds des services de police"/>	
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>1 642,1</b>
	Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>3 165,1</b>
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	308,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	644,5
Dépenses capitalisables liées à des activités	2 212,6
	4 438,2
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>	
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>20 789,8</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	30,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	20 759,8
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>23 954,9</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>	
Dépenses non capitalisables	20 789,8
Dépenses d'amortissement	6 308,6
	Amortissement en RI figurant aux COF
	6 308,6
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>27 098,4</b>

**E. Activités d'encadrement**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	361,1	4,0	0,0	0,0	361,1	
Commentaires		<input type="text"/>									

**F. Activités de continuité**

Gestion		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	Prévu	0,0	0,0	6,4	0,0	152,7	1,6	0,0	0,0	159,1

Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	6,4	0,0	152,7	1,6	0,0	0,0	159,1
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	374,9	581,1	602,2	9,0	0,0	0,0	977,1
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	805,9	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	805,9
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	61,7	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7
<b>Sous-total Applicatif</b>		0,0	0,0	1 242,5	738,9	602,2	9,0	0,0	0,0	1 844,7
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	122,0	438,2	492,1	0,0	839,8	14,0	603,5	0,0	2 057,4
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	147,0	169,4	73,0	0,8	0,0	0,0	220,0
Infrastructure technologique	Prévu	267,6	0,0	1 700,3	341,6	1 249,1	18,1	603,5	0,0	3 820,5
Sécurité	Prévu	8,3	0,0	277,1	236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	285,4
Télécommunication et téléphonie	Prévu	2 835,6	0,0	11 345,1	488,3	0,0	0,0	43,5	0,0	14 224,2
<b>Sous-total Infrastructure</b>		3 233,5	438,2	13 961,6	1 235,8	2 161,9	32,9	1 250,5	0,0	20 607,5
<b>Total des activités de continuité</b>		3 233,5	438,2	15 210,5	1 974,7	2 916,8	43,5	1 250,5	0,0	22 611,3
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes				
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	3 225,3	0,0	8,2	3 233,5
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres' Ministère de la Sécurité Publique 8.2K\$				
	39 de 500			

**H. Commentaires**

Commentaires	Une réévaluation des besoins en investissement explique le différentiel entre les acquisitions en RI inscrits au COF et les dépenses capitalisables en RI
Commentaires SCT	2016-05-12 : DQDSDI : Services internes corrigés et conformité effectuée

**I. Liste des projets**

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	15,0	25,0	0,0	40,0	25,0
Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	15,0	49,3	0,0	64,3	49,3
SAGIR SGR-3 (Implantation)	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	233,7	0,0	0,0	233,7	233,7
			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>263,7</b>	<b>74,3</b>	<b>0,0</b>	<b>338,0</b>	<b>308,0</b>

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme:

Type de l'organisme:

Début d'exercice financier (MM-JJ):

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant:  Fonction:

Courriel:

Téléphone:  Poste:

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant:  Fonction:

Courriel:

Téléphone:  Poste:

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant:  Fonction:

Courriel:

Téléphone:  Poste:

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8
Continuité	Prévu	22 589,4	530,5	10 308,0	1 636,2	2 776,4	40,8	4 583,2	0,0	0,0	0,0	40 257,0
Projets	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	0,3	90,7	0,0	2 094,7	0,0	2 212,3
<b>Grand total</b>	Prévu	<b>22 589,4</b>	<b>530,5</b>	<b>10 308,0</b>	<b>1 636,2</b>	<b>3 205,1</b>	<b>44,1</b>	<b>4 673,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 094,7</b>	<b>0,0</b>	<b>42 871,1</b>

Explication des provisions et déductions:

110 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2017-2018
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	2 973,3
Transfert du gouvernement du Québec	0,0
Régime d'emprunt	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>2 973,3</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>3 026,1</b>
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	3 026,1
Précisez: <input type="text" value="Fonds des services de police"/>	
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>3 026,1</b>
	Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>5 999,4</b>
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	117,6
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	1 639,8
Dépenses capitalisables liées à des activités	4 242,0
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>36 871,7</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	454,9
Dépenses non capitalisables liées à des activités	36 416,8
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>42 871,1</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>	
Dépenses non capitalisables	36 871,7
Dépenses d'amortissement	5 895,4
	Amortissement en RI figurant aux COF
	5 895,4
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>42 767,1</b>

**E. Activités d'encadrement**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	3,0	0,0	0,0	401,8	
Commentaires		<input type="text"/>									

**F. Activités de continuité**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Gestion	Architecture	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3

Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	340,8	529,9	143,6	1,6	0,0	0,0	484,4
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	341,8	71,4	0,0	0,0	187,5	0,0	529,3
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	54,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
<b>Sous-total Applicatif</b>		0,0	0,0	736,9	672,7	143,6	1,6	187,5	0,0	1 068,0
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	162,5	530,5	431,0	0,0	956,7	16,0	4 285,6	0,0	5 835,8
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	113,8	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,8
Infrastructure technologique	Prévu	241,2	0,0	1 597,0	269,3	1 515,9	20,8	0,0	0,0	3 354,1
Sécurité	Prévu	8,3	0,0	251,7	212,7	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Télécommunication et téléphonie	Prévu	22 177,4	0,0	7 173,3	354,5	160,2	2,4	110,1	0,0	29 621,0
<b>Sous-total Infrastructure</b>		22 589,4	530,5	9 566,8	963,5	2 632,8	39,2	4 395,7	0,0	39 184,7
<b>Total des activités de continuité</b>		22 589,4	530,5	10 308,0	1 636,2	2 776,4	40,8	4 583,2	0,0	40 257,0
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

Services internes				
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Prévu	22 581,1	0,0	8,3	22 589,4
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				
	Ministère de la Sécurité Publique 8,3K\$			
	39 de 500			

**H. Commentaires**

Commentaires	Une réévaluation des besoins en investissement explique le différentiel entre les acquisitions en RI inscrits au COF et les dépenses capitalisables en RI
Commentaires SCT	2017-05-10 - DSIG : Conformité effectuée

**I. Liste des projets**

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Documents Semi-Actifs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	26,9	90,7	0,0	117,6	117,6
			0,0	0,0	26,9	90,7	0,0	117,6	117,6

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme:

Type de l'organisme:

Début d'exercice financier (MM-JJ):

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**  
 Nom du répondant:  Fonction:   
 Courriel:   
 Téléphone:  Poste:

**Répondant - Ressources informationnelles**  
 Nom du répondant:  Fonction:   
 Courriel:   
 Téléphone:  Poste:

**Répondant - Ressources financières**  
 Nom du répondant:  Fonction:   
 Courriel:   
 Téléphone:  Poste:

**C. Grand total des ressources informationnelles**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 242,2	14,0	0,0	17,5	0,0	0,0	1 259,7
Continuité	Prévu	718,9	118,9	4 226,6	2 768,4	2 267,7	40,2	1 754,1	142,5	0,0	0,0	9 109,8
Projets	Prévu	470,7	961,8	1 812,2	2 581,7	2 933,2	35,2	7 801,9	116,7	0,0	-1 034,6	12 100,1
<b>Grand total</b>	Prévu	<b>1 189,6</b>	<b>1 080,7</b>	<b>6 038,8</b>	<b>5 350,1</b>	<b>6 443,1</b>	<b>89,4</b>	<b>9 556,0</b>	<b>276,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 034,6</b>	<b>22 469,6</b>

Explication des provisions et déductions:   
152 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

**Financement**

**a) Financement des dépenses capitalisables**

	2014-2015
Gouvernement du Québec	
Revenus autonomes	5 935,8
Transfert du gouvernement du Québec	0,0
Régime d'emprunt	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>5 935,8</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>6 489,5</b>
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	6 489,5
Précisez: <input type="text" value="Fonds des services de police"/>	
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>6 489,5</b>
	Acquisitions en RI
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>	<b>12 425,3</b>
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	12 407,3
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	-1 034,6
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 052,6
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>	
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>10 044,3</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	727,4
Dépenses non capitalisables liées à des activités	9 316,9
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>22 469,6</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>	
Dépenses non capitalisables	10 044,3
Dépenses d'amortissement	2 371,6
	Amortissement en RI figurant aux COF
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>12 415,9</b>

**E. Activités d'encadrement**

		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
Encadrement	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	1 242,2	14,0	0,0	17,5	1 259,7	
Commentaires		<input type="text"/>									

**F. Activités de continuité**

Gestion		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4

Pilotage	Prévu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total Gestion</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>										
Entretien et exploitation	Prévu	0,0	0,0	804,9	841,2	2 200,7	39,4	412,0	14,4	3 432,0
Amélioration	Prévu	0,0	0,0	162,8	234,1	0,0	0,0	0,0	14,4	177,2
Support au développement	Prévu	0,0	0,0	49,4	69,2	0,0	0,0	0,0	14,4	63,8
<b>Sous-total Applicatif</b>		0,0	0,0	1 017,1	1 144,5	2 200,7	39,4	412,0	43,2	3 673,0
		Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>										
Infrastructure bureautique	Prévu	57,6	118,9	1 693,5	0,0	67,0	0,8	763,7	26,9	2 608,7
Gestion des bases de données	Prévu	0,0	0,0	126,1	189,7	0,0	0,0	0,0	14,5	140,6
Infrastructure technologique	Prévu	659,1	0,0	873,9	411,9	0,0	0,0	565,0	14,5	2 112,5
Sécurité	Prévu	2,2	0,0	163,7	343,8	0,0	0,0	13,4	14,5	193,8
Télécommunication et téléphonie	Prévu	0,0	0,0	352,3	678,5	0,0	0,0	0,0	14,5	366,8
<b>Sous-total Infrastructure</b>		718,9	118,9	3 209,5	1 623,9	67,0	0,8	1 342,1	84,9	5 422,4
<b>Total des activités de continuité</b>		718,9	118,9	4 226,6	2 768,4	2 267,7	40,2	1 754,1	142,5	9 109,8
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
	Prévu			
1 187,4	0,0	2,2	1 189,6	
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				
Ministère de la justice				
23 de 500				

**H. Commentaires**

Commentaires	Les dépenses capitalisables en RI inscrite aux COF comportent d'autres achats (télévisions, caméras, vidéos, etc.) que nous ne considérons pas comme des RI. En conséquence, ces coûts ne sont pas inclus dans les dépenses du PARI. Les crédits d'investissement inscrits correspondent au budget 2014-2015. Quant au budget de fonctionnement, il ne sera connu qu'au début de juillet 2014.
Commentaires SCT	

**I. Liste des projets**

Total != 0

Nom du projet	Situation du projet	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	568,0	1 880,3	4 114,4	84,2	6 646,9	6 646,9
Sécurité - Identification et authentification à 2 facteurs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	85,3	81,7	0,0	167,0	167,0
Gestion du parc automobile	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	8,2	89,5	0,0	97,7	97,7
Documents Semi-Actifs	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	0,0	17,5	100,0	0,0	117,5	117,5
GFAI - DRDS TBG Stratégique	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	0,0	39,0	6,8	0,0	0,0	45,8	0,0
DG - Direction des communications - Système d'archivage digital	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	1,1	26,8	0,0	27,9	27,9
GFAI - DRI Communications unifiées au GQG	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	102,7	13,8	432,8	0,0	549,3	446,6
GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft Office	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	267,0	4,0	0,0	137,5	0,0	408,5	175,9
GFA - DRI Migration système d'exploitation Windows	Réalisation du projet (En cours)	Réalisation	3,7	116,7	32,8	0,0	0,0	153,2	51,6
GFA - DRI Remplacement des postes de travail	Réalisation du projet (En cours)	Conception	200,0	11,2	37,8	1 746,0	0,0	1 995,0	1 995,0
GFA - Optimisation du processus budgétaire	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	83,3	37,3	61,4	0,0	182,0	182,0

GFA - Système de gestion des apprentissages (SGA)	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	22,7	234,0	0,0	256,7	256,7
GFAI - DPÉ - Sécurité dans les édifices	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	14,8	180,2	0,0	195,0	195,0
GFAI - DRI Croissance de l'espace magnétique	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	1,4	182,3	0,0	183,7	183,7
GFAI - DRI Rehaussement de la plateforme de sauvegarde	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	0,0	304,8	0,0	304,8	304,8
SAGIR SGR-2 L2	Réalisation du projet (En cours)	Implantation	0,0	65,0	204,4	0,0	32,5	301,9	301,9
SAGIR SGR-3	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	98,8	414,3	0,0	0,0	513,1	494,0
GFA - DRH / Modifications à SITHAR	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	45,5	13,7	0,0	0,0	59,2	0,0
GFA - DRM / Modernisation du système informatisé de gestion du parc immobilier et mobilier.	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	102,4	20,2	0,0	0,0	122,6	122,6
GFA - DRI / Architecture technologique globale	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	125,0	28,7	0,0	0,0	153,7	153,7
GFA - DRI - SEI / Chiffrement des ordinateurs portables	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	10,3	45,0	0,0	55,3	0,0
GFA - DRI - SEI / Remplacement de la solution d'antivirus	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	80,5	30,6	0,0	0,0	111,1	0,0
GFA - DRI - SEI / Assistance pour l'encapsulation « packaging »	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	124,5	10,0	4,0	0,0	138,5	138,5
GFC - DCRC / Évaluation de l'accessibilité du site Internet de la Sûreté du Québec	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	45,7	7,4	0,0	0,0	53,1	53,1
GFA - DRI - SEI / Relève de la messagerie et serveur BlackBerry	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	13,3	61,5	0,0	74,8	74,8
GFA - DRI - SEAT / Conversion d'applications Access	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	199,9	11,4	0,0	0,0	211,3	211,3
SAGIR Conversion V12	Réalisation du projet (En cours)	Conception	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1	9,1
			<b>470,7</b>	<b>1 812,2</b>	<b>2 933,2</b>	<b>7 801,9</b>	<b>116,7</b>	<b>13 134,7</b>	<b>12 407,3</b>

A. Identification de l'organisme	
Nom de l'organisme	Sûreté du Québec (0390)
Type de l'organisme	Organisme budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

  

B. Identification des répondants	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Isabelle Boudreault Fonction Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca
Téléphone	514 598-4583 Poste
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514 590-6813 Poste
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514 590-6813 Poste

C. Grand total des ressources informationnelles												
	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	0,0	0,0	1 743,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	0,0	0,0	1 743,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	0,0	0,0	1 743,0
Continuité	2016-2017	4 845,8	319,4	5 422,6	2 770,4	6 615,9	97,2	2 913,8	0,0	0,0	0,0	19 798,1
	2017-2018	4 956,3	322,6	5 702,7	2 841,8	7 163,9	104,2	3 791,6	0,0	0,0	0,0	21 614,5
	2018-2019	5 214,6	325,8	6 171,8	2 863,3	7 163,9	104,2	2 488,8	0,0	0,0	0,0	21 039,1
Projets	2016-2017	0,0	0,0	683,7	976,7	290,0	3,6	741,6	0,0	1 544,2	0,0	3 259,5
	2017-2018	0,0	0,0	8 883,9	12 691,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 577,0	0,0	12 460,9
	2018-2019	0,0	0,0	6 662,9	9 518,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	6 862,9
<b>TOTAUX</b>	2016-2017	4 845,8	319,4	6 106,3	3 747,1	8 636,4	119,6	3 655,4	12,5	1 544,2	0,0	24 800,6
	2017-2018	4 956,3	322,6	14 586,6	15 533,0	8 894,4	123,0	3 791,6	12,5	3 577,0	0,0	35 818,4
	2018-2019	5 214,6	325,8	12 834,7	12 381,7	8 894,4	123,0	2 488,8	12,5	200,0	0,0	29 645,0
<b>Grand total</b>		15 016,7	967,8	33 527,6	31 661,8	26 425,2	365,6	9 935,8	37,5	5 321,2	0,0	90 264,0
Explication des provisions et déductions		Sommes requises pour la réalisation de projets à venir et contingence pour projets non définis au 1er avril 2015.										

114 de 500

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Crédits d'immobilisations	5 293,4	15 203,7	8 671,2
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>5 293,4</b>	<b>15 203,7</b>	<b>8 671,2</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	1 715,3	8 883,9	6 662,9
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	1 345,8	3 188,3	200,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	2 232,3	3 131,5	1 808,3
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>19 507,2</b>	<b>20 614,7</b>	<b>20 973,8</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	198,4	388,7	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	19 308,8	20 226,0	20 973,8
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>24 800,6</b>	<b>35 818,4</b>	<b>29 645,0</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables	19 507,2	20 614,7	20 973,8
Dépenses d'amortissement	8 043,3	9 185,6	9 695,5
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>27 550,5</b>	<b>29 800,3</b>	<b>30 669,3</b>

E. Activités d'encadrement											
Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	1 743,0	

2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	1 743,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	1 730,5	18,8	0,0	12,5	1 743,0
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

**Continuité**

Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2016-2017	0,0	0,0	7,8	0,0	693,7	8,4	0,0	0,0	701,5
	2017-2018	0,0	0,0	7,8	0,0	751,1	9,0	0,0	0,0	758,9
	2018-2019	0,0	0,0	7,8	0,0	751,1	9,0	0,0	0,0	758,9
Pilotage	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Applicatif	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Entretien et exploitation	2016-2017	141,7	0,0	1 446,0	846,7	2 587,9	39,2	366,1	0,0	4 541,7
	2017-2018	142,3	0,0	1 569,9	846,7	2 802,2	42,0	1 291,9	0,0	5 806,3
	2018-2019	142,9	0,0	1 678,9	846,7	2 802,2	42,0	201,4	0,0	4 825,4
Amélioration	2016-2017	0,0	0,0	117,8	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8
	2017-2018	0,0	0,0	117,8	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8
	2018-2019	0,0	0,0	82,8	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
Support au développement	2016-2017	0,0	0,0	82,8	107,1	227,4	3,0	0,0	0,0	310,2
	2017-2018	0,0	0,0	82,8	107,1	246,3	3,2	0,0	0,0	329,1
	2018-2019	0,0	0,0	82,8	107,1	246,3	3,2	0,0	0,0	329,1

Infrastructure	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure bureautique	2016-2017	89,6	319,4	533,4	0,0	798,0	14,0	991,9	0,0	2 412,9
	2017-2018	90,5	322,6	533,4	0,0	864,1	15,0	1 327,5	0,0	2 815,5
	2018-2019	91,4	325,8	539,5	0,0	864,1	15,0	733,4	0,0	2 228,4
Gestion des bases de données	2016-2017	0,0	0,0	206,0	263,7	64,4	0,9	0,0	0,0	270,4
	2017-2018	0,0	0,0	206,0	263,7	69,8	1,0	0,0	0,0	275,8
	2018-2019	0,0	0,0	206,0	263,7	69,8	1,0	0,0	0,0	275,8
Infrastructure technologique	2016-2017	1 774,5	0,0	2 184,6	499,7	583,4	8,4	1 207,1	0,0	5 749,6
	2017-2018	1 859,4	0,0	2 326,1	571,1	631,7	9,0	983,8	0,0	5 801,0
	2018-2019	2 115,1	0,0	2 369,7	642,6	631,7	9,0	1 494,2	0,0	6 610,7
Sécurité	2016-2017	2,5	0,0	296,9	281,1	672,5	8,4	130,3	0,0	1 102,2
	2017-2018	2,5	0,0	310,2	281,1	728,2	9,0	21,0	0,0	1 061,9
	2018-2019	2,5	0,0	310,2	281,1	728,2	9,0	19,3	0,0	1 060,2
Télécommunication et téléphonie	2016-2017	2 837,5	0,0	547,3	615,0	988,6	14,9	218,4	0,0	4 591,8
	2017-2018	2 861,6	0,0	548,7	615,0	1 070,5	16,0	167,4	0,0	4 648,2
	2018-2019	2 862,7	0,0	894,1	615,0	1 070,5	16,0	40,5	0,0	4 867,8
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	4 754,6	0,0	91,2	4 845,8
2017-2018	4 865,1	0,0	91,2	4 956,3
2018-2019	5 123,4	0,0	91,2	5 214,6
<b>Totaux</b>	<b>14 743,1</b>	<b>0,0</b>	<b>273,6</b>	<b>15 016,7</b>
<b>Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'</b>	Ministère de la justice : 2,5 SOQUIJ : 3,7 81 de 500			

**H. Commentaires**

Commentaires

Commentaires SCT

**I. Liste des projets**



**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme	Sûreté du Québec (0390)
Type de l'organisme	Organisme budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Isabelle Boudreault	Fonction	Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca		
Téléphone	514 598-4583	Poste	

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant	Isabelle Huot	Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca		
Téléphone	514 597-8682	Poste	

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant	Isabelle Huot	Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca		
Téléphone	514 597-8682	Poste	

**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,5	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,5
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	4 092,7	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 092,7
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	4 190,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 190,9
Continuité	2017-2018	5 876,9	442,6	10 387,1	2 460,1	5 200,3	76,5	5 614,5	0,0	0,0	0,0	27 078,8
	2018-2019	6 171,2	447,0	9 596,2	2 237,9	5 961,4	84,2	2 274,6	0,0	0,0	0,0	24 003,4
	2019-2020	6 222,6	451,4	9 645,3	2 280,9	6 645,4	91,0	7 684,5	0,0	0,0	0,0	30 197,8
Projets	2017-2018	0,0	0,0	6 148,3	8 783,3	35,0	0,4	0,0	0,0	596,9	0,0	6 780,2
	2018-2019	0,0	0,0	8 593,3	12 276,1	32,2	0,4	0,0	0,0	262,6	0,0	8 888,1
	2019-2020	0,0	0,0	6 000,0	8 571,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
<b>TOTAUX</b>	2017-2018	5 876,9	442,6	16 535,4	11 243,4	9 247,8	121,9	5 614,5	0,0	596,9	0,0	37 871,5
	2018-2019	6 171,2	447,0	18 189,5	14 514,0	10 086,3	129,6	2 274,6	0,0	262,6	0,0	36 984,2
	2019-2020	6 222,6	451,4	15 645,3	10 852,3	10 836,3	136,0	7 684,5	0,0	0,0	0,0	40 388,7
<b>Grand total</b>		18 270,7	1 341,0	50 370,2	36 609,7	30 170,4	387,5	15 573,6	0,0	859,5	0,0	115 244,4

Explication des provisions et déductions

Projet Migration desserte policière 596,9 k\$ 2017-2018; 262,6K\$ 2018-2019

73 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Crédits d'immobilisations	12 791,5	10 843,1	13 362,0
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	0,0

**Sous total - Gouvernement du Québec****Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)

	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

Précisez

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec****Sous-total - Dépenses capitalisables**

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	12 791,5	10 843,1	13 362,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	6 183,3	8 625,5	6 000,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	596,9	262,6	0,0
	6 011,3	1 955,0	7 362,0

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Dépenses non capitalisables liées à des projets	25 080,0	26 141,1	27 026,7
Dépenses non capitalisables liées à des activités	0,0	0,0	0,0
	25 080,0	26 141,1	27 026,7

**Total du financement (a+b)**

	37 871,5	36 984,2	40 388,7
--	----------	----------	----------

**Dépenses figurant aux résultats**

Dépenses non capitalisables	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Dépenses d'amortissement	25 080,0	26 141,1	27 026,7
	8 234,4	8 262,3	7 266,5

**Total des dépenses figurant aux résultats**

	33 314,4	34 403,4	34 293,2
--	----------	----------	----------

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	4 012,5	45,0	0,0	0,0	4 012,5

2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	4 092,7	45,0	0,0	0,0	4 092,7
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	4 190,9	45,0	0,0	0,0	4 190,9
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

**Continuité**

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Gestion</b>									
Architecture									
2017-2018	0,0	0,0	3,5	0,0	149,8	1,7	0,0	0,0	153,3
2018-2019	0,0	0,0	3,5	0,0	171,7	1,9	0,0	0,0	175,2
2019-2020	0,0	0,0	3,5	0,0	191,4	2,0	0,0	0,0	194,9
Pilotage									
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Applicatif</b>									
Entretien et exploitation									
2017-2018	75,0	0,0	564,0	790,6	2 206,0	32,8	0,0	0,0	2 845,0
2018-2019	75,2	0,0	493,3	687,3	2 528,9	36,1	0,0	0,0	3 097,4
2019-2020	74,9	0,0	503,3	701,0	2 819,0	39,0	0,0	0,0	3 397,2
Amélioration									
2017-2018	0,0	0,0	326,4	79,7	627,0	8,4	0,0	0,0	953,4
2018-2019	0,0	0,0	59,8	80,5	718,8	9,2	0,0	0,0	778,6
2019-2020	0,0	0,0	60,4	81,3	801,3	10,0	0,0	0,0	861,7
Support au développement									
2017-2018	0,0	0,0	59,3	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3
2018-2019	0,0	0,0	59,8	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8
2019-2020	0,0	0,0	60,4	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4

Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
	Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
<b>Infrastructure</b>									
Infrastructure bureautique									
2017-2018	123,0	442,6	494,0	0,0	209,0	3,3	3 119,5	0,0	3 945,5
2018-2019	124,3	447,0	498,8	0,0	239,6	3,7	1 452,8	0,0	2 315,5
2019-2020	125,6	451,4	503,7	0,0	267,1	4,0	4 161,0	0,0	5 057,4
Gestion des bases de données									
2017-2018	0,0	0,0	199,1	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,1
2018-2019	0,0	0,0	170,5	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,5
2019-2020	0,0	0,0	173,6	213,1	0,0	0,0	0,0	0,0	173,6
Infrastructure technologique									
2017-2018	1 605,1	0,0	2 555,1	467,1	510,0	7,6	2 463,0	0,0	7 133,2
2018-2019	1 621,1	0,0	2 532,5	405,0	584,6	8,3	789,8	0,0	5 528,0
2019-2020	1 637,3	0,0	2 551,7	413,1	651,7	9,0	3 491,5	0,0	8 332,2
Sécurité									
2017-2018	8,3	0,0	279,6	244,7	518,4	6,7	0,0	0,0	806,3
2018-2019	8,4	0,0	282,4	247,3	594,3	7,4	0,0	0,0	885,1
2019-2020	8,5	0,0	286,3	252,3	662,5	8,0	0,0	0,0	957,3
Télécommunication et téléphonie									
2017-2018	4 065,5	0,0	5 906,1	547,3	980,1	16,0	32,0	0,0	10 983,7
2018-2019	4 342,2	0,0	5 495,6	528,3	1 123,5	17,6	32,0	0,0	10 993,3
2019-2020	4 376,3	0,0	5 502,4	538,8	1 252,4	19,0	32,0	0,0	11 163,1
Commentaires									

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2017-2018	5 793,6	0,0	83,3	5 876,9
2018-2019	6 087,6	0,0	83,6	6 171,2
2019-2020	6 139,2	0,0	83,4	6 222,6
<b>Totaux</b>	<b>18 020,4</b>	<b>0,0</b>	<b>250,3</b>	<b>18 270,7</b>

**Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'**

Ministère de la Sécurité Publique: 8,3K\$ 2017-2018; 8,4K\$ 2018-2019; 8,5K\$ 2019-2020  
Énergie et ressources naturelles : 75,0K\$ 2017-2018; 75,2 K\$ 2018-2019; 74,9K\$ 2019-2020

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	2016-05-12 : DQSDI : Services internes corrigés et conformité effectuée

**I. Liste des projets**

--

Total != 0          

## Année : 2017-2018

<u>Nom du projet</u>	<u>Assignment</u>	<u>Phase</u>	<u>Services internes (\$)</u>	<u>Services externes (\$)</u>	<u>Rémunération (\$)</u>	<u>Acquisition et location de biens</u>	<u>Frais connexes</u>	<u>Total</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Système de gestion des données policières (SGDP)	300707574	Conception	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Gestion intégrée des opérations (SGIO)	300707591	Réalisation	0,0	148,3	35,0	0,0	0,0	183,3	183,3
			<b>0,0</b>	<b>6 148,3</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 183,3</b>	<b>6 183,3</b>

## Année : 2018-2019

<u>Nom du projet</u>	<u>Assignment</u>	<u>Phase</u>	<u>Services internes (\$)</u>	<u>Services externes (\$)</u>	<u>Rémunération (\$)</u>	<u>Acquisition et location de biens</u>	<u>Frais connexes</u>	<u>Total</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Gestion intégrée des opérations (SGIO)	300707591	Réalisation	0,0	593,3	32,2	0,0	0,0	625,5	625,5
Système de gestion des données policières (SGDP)	300707574	Conception	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
			<b>0,0</b>	<b>8 593,3</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 625,5</b>	<b>8 625,5</b>

## Année : 2019-2020

<u>Nom du projet</u>	<u>Assignment</u>	<u>Phase</u>	<u>Services internes (\$)</u>	<u>Services externes (\$)</u>	<u>Rémunération (\$)</u>	<u>Acquisition et location de biens</u>	<u>Frais connexes</u>	<u>Total</u>	<u>Éléments capitalisables</u>
Système de gestion des données policières (SGDP)	300707574	Conception	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
			<b>0,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>

1 - 5

A. Identification de l'organisme	
Nom de l'organisme	Sûreté du Québec (0390)
Type de l'organisme	Organisme budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

  

B. Identification des répondants	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Isabelle Boudreault Fonction Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca
Téléphone	514 598-4583 Poste
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot Fonction Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8682 Poste
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Isabelle Huot Fonction Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8682 Poste

C. Grand total des ressources informationnelles												
	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	3 176,7	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 176,7
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	3 176,7	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 176,7
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	3 240,2	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 240,2
Continuité	2018-2019	18 241,5	530,5	5 344,1	2 625,8	8 208,8	114,2	3 548,1	0,0	0,0	0,0	35 342,5
	2019-2020	19 031,8	530,5	6 491,7	3 628,7	8 279,0	115,0	4 527,1	0,0	0,0	0,0	38 329,6
	2020-2021	19 032,4	530,5	5 908,2	2 723,1	8 444,5	115,0	2 324,9	0,0	0,0	0,0	35 710,0
Projets	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 190,9	0,0	7 190,9
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
<b>TOTAUX</b>	2018-2019	18 241,5	530,5	5 344,1	2 625,8	11 385,5	150,2	3 548,1	0,0	7 190,9	0,0	45 710,1
	2019-2020	19 031,8	530,5	6 491,7	3 628,7	11 455,7	151,0	4 527,1	0,0	11 000,0	0,0	52 506,3
	2020-2021	19 032,4	530,5	5 908,2	2 723,1	11 684,7	151,0	2 324,9	0,0	6 000,0	0,0	44 950,2
<b>Grand total</b>		56 305,7	1 591,5	17 744,0	8 977,6	34 525,9	452,2	10 400,1	0,0	24 190,9	0,0	143 166,6
Explication des provisions et déductions		Projet au préalable 2018-2019: Migration RENIR 172,9K\$ Zone de partage 333,0 K\$; SGDP 6 000,0 K\$; Remplacement CRPQ 667,0K\$; Formulaire pré-plainte 18,0 K\$. 2019-2020: SGDP 8 268 de 500										

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Crédits d'immobilisations	9 937,1	13 591,1	6 870,6
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>9 937,1</b>	<b>13 591,1</b>	<b>6 870,6</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	9 937,1	13 591,1	6 870,6
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	7 110,3	11 000,0	6 000,0
	2 826,8	2 591,1	870,6
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>			
Dépenses non capitalisables liées à des projets	35 773,0	38 915,2	38 079,6
Dépenses non capitalisables liées à des activités	80,6	0,0	0,0
	35 692,4	38 915,2	38 079,6
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>45 710,1</b>	<b>52 506,3</b>	<b>44 950,2</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables	35 773,0	38 915,2	38 079,6
Dépenses d'amortissement	9 182,4	8 119,1	7 578,1
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>44 955,4</b>	<b>47 034,3</b>	<b>45 657,7</b>

E. Activités d'encadrement											
Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	3 176,7	36,0	0,0	0,0	0,0	3 176,7

2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	3 176,7	36,0	0,0	0,0	3 176,7
2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	3 240,2	36,0	0,0	0,0	3 240,2
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

**Continuité**

Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2018-2019	0,0	0,0	2,3	0,0	96,6	1,0	0,0	0,0	98,9
	2019-2020	0,0	0,0	2,3	0,0	97,4	1,0	0,0	0,0	99,7
	2020-2021	0,0	0,0	2,3	0,0	99,4	1,0	0,0	0,0	101,7
Pilotage	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Applicatif	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Entretien et exploitation	2018-2019	30,6	0,0	811,2	1 068,3	2 963,4	40,7	0,0	0,0	3 805,2
	2019-2020	31,2	0,0	827,1	1 089,3	2 988,7	41,0	0,0	0,0	3 847,0
	2020-2021	31,8	0,0	843,0	1 110,2	3 048,5	41,0	0,0	0,0	3 923,3
Amélioration	2018-2019	0,0	0,0	52,3	71,4	1 598,4	19,9	0,0	0,0	1 650,7
	2019-2020	0,0	0,0	720,3	1 025,6	1 612,1	20,0	0,0	0,0	2 332,4
	2020-2021	0,0	0,0	52,3	71,4	1 644,3	20,0	0,0	0,0	1 696,6
Support au développement	2018-2019	0,0	0,0	52,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3
	2019-2020	0,0	0,0	52,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3
	2020-2021	0,0	0,0	52,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3

Infrastructure	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure bureautique	2018-2019	162,5	530,5	446,7	0,0	45,1	1,0	3 224,7	0,0	3 879,0
	2019-2020	162,5	530,5	612,9	0,0	45,5	1,0	3 957,1	0,0	4 778,0
	2020-2021	162,5	530,5	622,9	0,0	46,4	1,0	2 324,8	0,0	3 156,6
Gestion des bases de données	2018-2019	0,0	0,0	234,0	302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0
	2019-2020	0,0	0,0	251,6	308,2	0,0	0,0	0,0	0,0	251,6
	2020-2021	0,0	0,0	256,5	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	256,5
Infrastructure technologique	2018-2019	1 429,5	0,0	2 524,1	533,8	1 138,8	14,9	0,0	0,0	5 092,4
	2019-2020	1 429,5	0,0	3 105,7	544,3	1 148,5	15,0	0,0	0,0	5 683,7
	2020-2021	1 429,5	0,0	3 148,9	554,7	1 171,5	15,0	0,0	0,0	5 749,9
Sécurité	2018-2019	8,3	0,0	256,9	217,0	721,9	8,9	0,0	0,0	987,1
	2019-2020	8,3	0,0	350,7	221,2	728,2	9,0	0,0	0,0	1 087,2
	2020-2021	8,3	0,0	357,8	225,5	742,6	9,0	0,0	0,0	1 108,7
Télécommunication et téléphonie	2018-2019	16 610,6	0,0	964,3	361,6	1 644,6	27,8	323,4	0,0	19 542,9
	2019-2020	17 400,3	0,0	568,8	368,7	1 658,6	28,0	570,0	0,0	20 197,7
	2020-2021	17 400,3	0,0	572,2	375,8	1 691,8	28,0	0,1	0,0	19 664,4
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2018-2019	18 202,6	0,0	38,9	18 241,5
2019-2020	18 992,3	0,0	39,5	19 031,8
2020-2021	18 992,3	0,0	40,1	19 032,4
<b>Totaux</b>	<b>56 187,2</b>	<b>0,0</b>	<b>118,5</b>	<b>56 305,7</b>
<b>Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'</b>	Ministère de la Sécurité Publique: 8,3K\$ 2018-2019; 8,3 k\$ 2019-2020; 8,3K\$ 2020-2021 Énergie et ressources naturelles : 30,6K\$ 2018-2019; 31,2 K\$ 2019-2020; 31,8K\$ 2020-2021			

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	2017-05-10 - DSIG : Conformité effectuée

**I. Liste des projets**

--

-  Total != 0  
-  Année  

No data found.

<b>A. Identification de l'organisme</b>	
Nom de l'organisme	Sûreté du Québec (0390)
Type de l'organisme	Organisme budgétaire
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

<b>B. Identification des répondants</b>	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Richard Moffet
Fonction	Directeur des ressources informationnelles
Courriel	richard.moffet@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8000
Poste	
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Lise Picard
Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813
Poste	
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Lise Picard
Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813
Poste	

<b>C. Grand total des ressources informationnelles</b>												
	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1 774,6	19,6	0,0	17,6	0,0	0,0	1 792,2
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 783,5	19,6	0,0	17,7	0,0	0,0	1 801,2
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 792,4	19,6	0,0	17,8	0,0	0,0	1 810,2
Continuité	2015-2016	4 310,4	115,1	6 184,3	3 832,5	7 258,3	109,9	2 136,1	12,5	0,0	0,0	19 901,6
	2016-2017	4 332,2	115,1	6 965,3	4 191,3	7 501,6	112,3	2 493,1	12,5	0,0	0,0	21 304,7
	2017-2018	4 554,1	115,7	6 886,3	3 971,1	7 560,9	112,4	2 328,5	12,5	0,0	0,0	21 342,3
Projets	2015-2016	436,1	961,8	5 660,3	6 212,0	684,6	8,9	5 098,4	21,0	2 763,3	0,0	14 663,7
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,3	0,0	0,0	7 163,5	0,0	7 185,4
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 464,9	0,0	6 464,9
<b>TOTAUX</b>	2015-2016	4 746,5	1 076,9	11 844,6	10 044,5	9 717,5	138,4	7 234,5	51,1	2 763,3	0,0	36 357,5
	2016-2017	4 332,2	115,1	6 965,3	4 191,3	9 307,0	132,2	2 493,1	30,2	7 163,5	0,0	30 291,3
	2017-2018	4 554,1	115,7	6 886,3	3 971,1	9 353,3	132,0	2 328,5	30,3	6 464,9	0,0	29 617,4
<b>Grand total</b>		13 632,8	1 307,7	25 696,2	18 206,9	28 377,8	402,6	12 056,1	111,6	16 391,7	0,0	96 266,2
Explication des provisions et déductions		Provisions afin de représenter les projets d'investissement non définis en avril 2014										

85 de 500

<b>D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)</b>			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Crédits d'immobilisations	15 041,5	8 420,9	7 559,3
Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires	0,0	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>15 041,5</b>	<b>8 420,9</b>	<b>7 559,3</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	0,0	0,0	0,0
Précisez			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	11 208,1	21,9	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	2 763,3	7 163,5	6 464,9
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 070,1	1 235,5	1 094,4
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>			
Dépenses non capitalisables liées à des projets	692,3	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	20 623,7	21 870,4	22 058,1
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>36 357,5</b>	<b>30 291,3</b>	<b>29 617,4</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables	21 316,0	21 870,4	22 058,1
Dépenses d'amortissement	8 189,3	10 850,6	11 809,8
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>29 505,3</b>	<b>32 721,0</b>	<b>33 867,9</b>

<b>E. Activités d'encadrement</b>											
Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	
	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1 774,6	19,6	0,0	17,6	1 792,2	

2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 783,5	19,6	0,0	17,7	1 801,2
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 792,4	19,6	0,0	17,8	1 810,2
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

**Continuité**

Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	858,9	10,8	0,0	0,0	858,9
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	887,7	11,0	0,0	0,0	887,7
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	894,7	11,0	0,0	0,0	894,7
Pilotage	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Applicatif	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Entretien et exploitation	2015-2016	50,0	0,0	1 576,3	1 456,0	2 897,3	44,0	271,8	0,0	4 795,4
	2016-2017	50,0	0,0	2 005,6	1 980,5	2 994,4	44,9	673,6	0,0	5 723,6
	2017-2018	50,0	0,0	1 848,0	1 755,8	3 018,2	45,0	673,6	0,0	5 589,8
Amélioration	2015-2016	0,0	0,0	295,0	292,4	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0
	2016-2017	0,0	0,0	125,0	178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
	2017-2018	0,0	0,0	125,0	178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
Support au développement	2015-2016	0,0	0,0	62,5	89,3	199,2	2,3	0,0	0,0	261,7
	2016-2017	0,0	0,0	62,5	89,3	205,9	2,4	0,0	0,0	268,4
	2017-2018	0,0	0,0	62,5	89,3	207,5	2,4	0,0	0,0	270,0

Infrastructure	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure bureautique	2015-2016	57,9	115,1	1 701,2	0,0	880,1	15,6	505,0	12,5	3 156,7
	2016-2017	58,1	115,1	1 717,9	10,0	909,6	16,0	505,0	12,5	3 203,1
	2017-2018	58,9	115,7	1 724,0	5,0	916,8	16,0	505,0	12,5	3 217,2
Gestion des bases de données	2015-2016	0,0	0,0	190,2	286,0	63,3	1,0	0,0	0,0	253,5
	2016-2017	0,0	0,0	191,1	287,4	65,4	1,0	0,0	0,0	256,5
	2017-2018	0,0	0,0	192,1	288,8	65,9	1,0	0,0	0,0	258,0
Infrastructure technologique	2015-2016	1 567,2	0,0	1 715,3	628,4	556,4	7,8	1 359,3	0,0	5 198,2
	2016-2017	1 573,7	0,0	1 872,4	559,7	575,1	8,0	1 314,5	0,0	5 335,7
	2017-2018	1 580,7	0,0	1 938,7	562,5	579,6	8,0	1 149,9	0,0	5 248,9
Sécurité	2015-2016	2,2	0,0	164,5	345,6	753,5	9,8	0,0	0,0	920,2
	2016-2017	2,2	0,0	165,3	347,3	778,8	10,0	0,0	0,0	946,3
	2017-2018	2,2	0,0	166,1	349,0	784,9	10,0	0,0	0,0	953,2
Télécommunication et téléphonie	2015-2016	2 633,1	0,0	479,3	734,8	1 049,6	18,6	0,0	0,0	4 162,0
	2016-2017	2 648,2	0,0	825,5	738,5	1 084,7	19,0	0,0	0,0	4 558,4
	2017-2018	2 862,3	0,0	829,9	742,1	1 093,3	19,0	0,0	0,0	4 785,5
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2015-2016	4 694,3	0,0	52,2	4 746,5
2016-2017	4 280,0	0,0	52,2	4 332,2
2017-2018	4 501,9	0,0	52,2	4 554,1
<b>Totaux</b>	<b>13 476,2</b>	<b>0,0</b>	<b>156,6</b>	<b>13 632,8</b>

**Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'**

Ministère de la justice : 2,2  
Ministère de la faune : 50  
195 de 500

**H. Commentaires**

Commentaires

Commentaires SCT

SCT-SSBPB-JJ : Ajustement fait, à la section G - Dépenses auprès des fournisseurs, afin que le montant soit le même que celui indiqué aux Services internes totaux (était inscrit 4 546,6 au lieu de 4 746,5)

**I. Liste des projets**

Total != 0      

Année : 2015-2016

Nom du projet	Assignment	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	SIRP	Réalisation	0,0	188,7	456,9	1 557,5	21,0	2 224,1	2 224,1
GFC - DDSO / Optimisation du terminal véhiculaire / Volet interactif	300707602	Conception	0,0	52,5	18,4	0,0	0,0	70,9	70,9
Système de gestion des données policières (SGDP)	300707574	Conception	0,0	640,7	0,0	0,0	0,0	640,7	640,7
GFAI - DRI Communications unifiées au GQG	300710077	Conception	0,0	343,7	0,0	988,3	0,0	1 332,0	988,3
GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft Office	300710072	Réalisation	232,4	0,0	4,0	137,5	0,0	373,9	141,5
GFA - DRI Migration système d'exploitation Windows	300710071	Réalisation	3,7	98,0	44,0	0,0	0,0	145,7	44,1
GFA - DRI Remplacement des postes de travail	300710070	Conception	200,0	0,0	49,0	1 746,0	0,0	1 995,0	1 995,0
GFA - Optimisation du processus budgétaire	300707586	Conception	0,0	97,8	10,6	33,1	0,0	141,5	133,0
GFST - DMU - Gestion intégrée des opérations	300707591	Réalisation	0,0	393,3	0,0	0,0	0,0	393,3	393,3
GFA - DRI - SEI / Liens de télécommunication mobile d'urgence	300720003	Conception	0,0	0,0	6,1	6,6	0,0	12,7	6,6
Système d'information pour les explosifs	300707570	Conception	0,0	3 616,0	26,3	0,0	0,0	3 642,3	3 642,3
GFA - DRI - SEI / Outil de corrélation des événements de sécurité	300720004	Conception	0,0	0,0	15,7	65,8	0,0	81,5	81,5
GFA - DRI - SEI / Espace magnétique requise pour l'Écoute électronique	300720010	Conception	0,0	0,0	0,0	528,6	0,0	528,6	528,6
GFC - DCRC / Évaluation de l'accessibilité du site Internet de la Sûreté du Québec	300707599	Conception	0,0	24,6	4,0	0,0	0,0	28,6	28,6
GFST - DSRR / Processus informatisé de reddition de comptes des poursuites policières	300707605	Conception	0,0	100,0	31,2	0,0	0,0	131,2	131,2
GFA - DRI / Outil de collaboration	300707596	Conception	0,0	105,0	18,4	35,0	0,0	158,4	158,4
			<b>436,1</b>	<b>5 660,3</b>	<b>684,6</b>	<b>5 098,4</b>	<b>21,0</b>	<b>11 900,4</b>	<b>11 208,1</b>

Année : 2016-2017

Nom du projet	Assignment	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
GFA - DRI - SEI / Outil de corrélation des événements de sécurité	300720004	Conception	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9
			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>

1 - 17

A. Identification de l'organisme	
Nom de l'organisme	Fonds des services de police (0812)
Type de l'organisme	Fonds spécial
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

B. Identification des répondants	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Isabelle Boudreault Fonction Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca
Téléphone	514 598-4583 Poste
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813 Poste
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Lise Picard Fonction Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813 Poste

C. Grand total des ressources informationnelles												
	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	0,0	0,0	1 212,8
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	0,0	0,0	1 212,8
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	0,0	0,0	1 212,8
Continuité	2016-2017	540,8	319,4	4 180,1	2 324,9	2 656,8	40,4	3 071,0	0,0	0,0	0,0	10 448,7
	2017-2018	546,2	322,6	4 303,8	2 324,9	2 708,1	41,0	4 906,2	0,0	0,0	0,0	12 464,3
	2018-2019	551,6	325,8	4 594,7	2 232,0	2 708,1	41,0	2 613,7	0,0	0,0	0,0	10 468,1
Projets	2016-2017	0,0	0,0	137,5	196,4	0,0	0,0	137,5	0,0	1 622,5	0,0	1 897,5
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 532,1	0,0	3 532,1
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
<b>TOTAUX</b>	2016-2017	540,8	319,4	4 317,6	2 521,3	3 857,1	55,4	3 208,5	12,5	1 622,5	0,0	13 559,0
	2017-2018	546,2	322,6	4 303,8	2 324,9	3 908,4	56,0	4 906,2	12,5	3 532,1	0,0	17 209,2
	2018-2019	551,6	325,8	4 594,7	2 232,0	3 908,4	56,0	2 613,7	12,5	200,0	0,0	11 880,9
<b>Grand total</b>		1 638,6	967,8	13 216,1	7 078,2	11 673,9	167,4	10 728,4	37,5	5 354,6	0,0	42 649,1

Explication des provisions et déductions : Sommes requises pour projets à venir et contingence pour projets non définis au 1er avril 2015.

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Revenus autonomes	2 041,8	3 620,3	1 068,2
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>2 041,8</b>	<b>3 620,3</b>	<b>1 068,2</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec (ex:transferts du gouvernement fédéral)</b>			
	2 236,0	3 940,9	1 161,9
Précisez : Fonds des services de police			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>2 236,0</b>	<b>3 940,9</b>	<b>1 161,9</b>
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	4 277,8	7 561,2	2 230,1
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	275,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 474,8	3 188,3	200,0
	2 528,0	4 372,9	2 030,1
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>9 281,2</b>	<b>9 648,0</b>	<b>9 650,8</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	147,7	343,8	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	9 133,5	9 304,2	9 650,8
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>13 559,0</b>	<b>17 209,2</b>	<b>11 880,9</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables	9 281,2	9 648,0	9 650,8
Dépenses d'amortissement	5 079,3	6 899,8	8 587,7
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>14 360,5</b>	<b>16 547,8</b>	<b>18 238,5</b>

E. Activités d'encadrement											
Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	

2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	1 212,8
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	1 212,8
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,3	15,0	0,0	12,5	1 212,8
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

Continuité										
Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2016-2017	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
	2017-2018	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
	2018-2019	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
Piloteage	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Applicatif										
Entretien et exploitation	2016-2017	105,3	0,0	1 167,4	627,0	2 567,3	39,4	669,2	0,0	4 509,2
	2017-2018	106,4	0,0	1 249,9	627,0	2 616,9	40,0	2 388,5	0,0	6 361,7
	2018-2019	107,5	0,0	1 280,1	627,0	2 616,9	40,0	363,2	0,0	4 367,7
Amélioration	2016-2017	0,0	0,0	154,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
	2017-2018	0,0	0,0	154,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4
	2018-2019	0,0	0,0	89,4	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4
Support au développement	2016-2017	0,0	0,0	89,4	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4
	2017-2018	0,0	0,0	89,4	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4
	2018-2019	0,0	0,0	89,4	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	2016-2017	89,6	319,4	520,9	0,0	89,5	1,0	997,7	0,0	1 697,7
	2017-2018	90,5	322,6	520,9	0,0	91,2	1,0	1 291,3	0,0	1 993,9
	2018-2019	91,4	325,8	526,9	0,0	91,2	1,0	697,2	0,0	1 406,7
Gestion des bases de données	2016-2017	0,0	0,0	154,2	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2
	2017-2018	0,0	0,0	154,2	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2
	2018-2019	0,0	0,0	154,2	175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2
Infrastructure technologique	2016-2017	141,4	0,0	1 278,1	367,8	0,0	0,0	1 055,4	0,0	2 474,9
	2017-2018	142,8	0,0	1 304,0	367,8	0,0	0,0	1 038,0	0,0	2 484,8
	2018-2019	144,2	0,0	1 278,1	367,8	0,0	0,0	1 493,5	0,0	2 915,8
Sécurité	2016-2017	2,5	0,0	303,6	281,1	0,0	0,0	130,3	0,0	436,4
	2017-2018	2,5	0,0	316,9	281,1	0,0	0,0	21,0	0,0	340,4
	2018-2019	2,5	0,0	316,9	281,1	0,0	0,0	19,3	0,0	338,7
Télécommunication et téléphonie	2016-2017	202,0	0,0	497,7	566,1	0,0	0,0	218,4	0,0	918,1
	2017-2018	204,0	0,0	499,7	566,1	0,0	0,0	167,4	0,0	871,1
	2018-2019	206,0	0,0	845,3	566,1	0,0	0,0	40,5	0,0	1 091,8
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2016-2017	534,5	0,0	6,3	540,8
2017-2018	539,9	0,0	6,3	546,2
2018-2019	545,3	0,0	6,3	551,6
<b>Totaux</b>	<b>1 619,7</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>	<b>1 638,6</b>
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				
Ministère de la justice : 2,5 SOQUIJ : 3,8 42 de 500				

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	

**I. Liste des projets**

--



**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme: **Fonds des services de police (0812)**  
 Type de l'organisme: **Fonds spécial**  
 Début d'exercice financier (MM-JJ): **04-01**

**B. Identification des répondants**

**Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant: **Isabelle Boudreault** Fonction: **Inspecteur-chef**  
 Courriel: **isabelle.boudreault@surete.qc.ca**  
 Téléphone: **514 598-4583** Poste:

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant: **Isabelle Huot** Fonction: **Analyste budgétaire**  
 Courriel: **isabelle.huot@surete.qc.ca**  
 Téléphone: **514-597-8682** Poste:

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant: **Isabelle Huot** Fonction: **Analyste budgétaire**  
 Courriel: **isabelle.huot@surete.qc.ca**  
 Téléphone: **514-597-8682** Poste:

**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	367,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,5
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	374,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,8
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	383,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,8
Continuité	2017-2018	3 245,6	442,6	15 416,1	1 995,4	1 641,1	26,8	4 994,0	0,0	0,0	0,0	25 296,8
	2018-2019	3 258,3	447,0	14 097,3	1 850,9	2 888,1	41,5	1 647,6	0,0	0,0	0,0	21 891,3
	2019-2020	3 271,2	451,4	14 123,3	1 886,4	3 900,5	53,0	7 051,0	0,0	0,0	0,0	28 346,0
Projets	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 108,6	0,0	1 108,6
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,8	0,0	487,8
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAUX</b>	2017-2018	3 245,6	442,6	15 416,1	1 995,4	2 008,6	30,8	4 994,0	0,0	1 108,6	0,0	26 772,9
	2018-2019	3 258,3	447,0	14 097,3	1 850,9	3 262,9	45,5	1 647,6	0,0	487,8	0,0	22 753,9
	2019-2020	3 271,2	451,4	14 123,3	1 886,4	4 284,3	57,0	7 051,0	0,0	0,0	0,0	28 729,8
<b>Grand total</b>		9 775,1	1 341,0	43 636,7	5 732,7	9 555,8	133,3	13 692,6	0,0	1 596,4	0,0	78 256,6

Explication des provisions et déductions: **Projet Migration desserte policière: 1 108,6K\$ 2017-2018; 487,8K\$ 2018-2019**

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)**

<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Gouvernement du Québec			
Revenus autonomes	3 417,5	891,5	3 222,1
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>3 417,5</b>	<b>891,5</b>	<b>3 222,1</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	3 684,6	957,3	3 539,9
Précisez: <b>Fonds des services de police</b>			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>3 684,6</b>	<b>957,3</b>	<b>3 539,9</b>
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	0,0	0,0	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	1 108,6	487,8	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	5 993,5	1 361,0	6 762,0
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>19 670,8</b>	<b>20 905,1</b>	<b>21 967,8</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	0,0	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	19 670,8	20 905,1	21 967,8
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>26 772,9</b>	<b>22 753,9</b>	<b>28 729,8</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables	19 670,8	20 905,1	21 967,8
Dépenses d'amortissement	6 882,2	7 070,5	6 735,7
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>26 553,0</b>	<b>27 975,6</b>	<b>28 703,5</b>

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts

2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	367,5	4,0	0,0	0,0	367,5
2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	374,8	4,0	0,0	0,0	374,8
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	383,8	4,0	0,0	0,0	383,8
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

Continuité										
Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2017-2018	0,0	0,0	6,4	0,0	85,9	1,0	0,0	0,0	92,3
	2018-2019	0,0	0,0	6,4	0,0	151,2	1,6	0,0	0,0	157,6
	2019-2020	0,0	0,0	6,4	0,0	204,2	2,0	0,0	0,0	210,6
Piloteage	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Applicatif										
Entretien et exploitation	2017-2018	0,0	0,0	371,1	581,5	338,8	5,6	0,0	0,0	709,9
	2018-2019	0,0	0,0	323,8	513,1	596,3	8,6	0,0	0,0	920,1
	2019-2020	0,0	0,0	330,2	523,4	805,3	11,0	0,0	0,0	1 135,5
Amélioration	2017-2018	0,0	0,0	558,4	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	558,4
	2018-2019	0,0	0,0	62,8	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8
	2019-2020	0,0	0,0	63,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3
Support au développement	2017-2018	0,0	0,0	62,2	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2
	2018-2019	0,0	0,0	62,7	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7
	2019-2020	0,0	0,0	63,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	2017-2018	123,0	442,6	496,9	0,0	472,5	8,6	2 463,0	0,0	3 555,4
	2018-2019	124,3	447,0	501,8	0,0	831,5	13,3	789,8	0,0	2 247,4
	2019-2020	125,7	451,4	506,4	0,0	1 123,0	17,0	3 491,5	0,0	5 246,6
Gestion des bases de données	2017-2018	0,0	0,0	144,6	167,3	41,1	0,5	0,0	0,0	185,7
	2018-2019	0,0	0,0	125,7	139,3	72,3	0,8	0,0	0,0	198,0
	2019-2020	0,0	0,0	127,8	142,1	97,6	1,0	0,0	0,0	225,4
Infrastructure technologique	2017-2018	270,1	0,0	1 652,0	341,6	702,8	11,1	2 463,0	0,0	5 087,9
	2018-2019	272,7	0,0	1 634,5	300,6	1 236,8	17,2	789,8	0,0	3 933,8
	2019-2020	275,6	0,0	1 637,2	306,6	1 670,4	22,0	3 491,5	0,0	7 074,7
Sécurité	2017-2018	8,3	0,0	282,6	244,7	0,0	0,0	0,0	0,0	290,9
	2018-2019	8,4	0,0	285,4	247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	293,8
	2019-2020	8,4	0,0	289,3	252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	297,7
Télécommunication et téléphonie	2017-2018	2 844,2	0,0	11 841,9	500,9	0,0	0,0	68,0	0,0	14 754,1
	2018-2019	2 852,9	0,0	11 094,2	489,6	0,0	0,0	68,0	0,0	14 015,1
	2019-2020	2 861,5	0,0	11 099,4	499,4	0,0	0,0	68,0	0,0	14 028,9
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2017-2018	3 237,3	0,0	8,3	3 245,6
2018-2019	3 249,9	0,0	8,4	3 258,3
2019-2020	3 262,7	0,0	8,5	3 271,2
<b>Totaux</b>	<b>9 749,9</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>9 775,1</b>
Veuillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'				
Ministère de la Sécurité Publique 8,3K\$ 2017-2018; 8,4K\$ 2018-2019; 8,5K\$ 2019-2020				

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	2016-05-12 : DQDSDI : Conformité effectuée

**I. Liste des projets**

--

  Total != 0    
 Année  

No data found.

**A. Identification de l'organisme**

Nom de l'organisme	Fonds des services de police (0812)
Type de l'organisme	Fonds spécial
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

**B. Identification des répondants****Dirigeant sectoriel de l'information**

Nom du répondant	Isabelle Boudreault	Fonction	Inspecteur-chef
Courriel	isabelle.boudreault@surete.qc.ca		
Téléphone	514 598-4583	Poste	

**Répondant - Ressources informationnelles**

Nom du répondant	Isabelle Huot	Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca		
Téléphone	514-597-8682	Poste	

**Répondant - Ressources financières**

Nom du répondant	Isabelle Huot	Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	isabelle.huot@surete.qc.ca		
Téléphone	514-597-8682	Poste	

**C. Grand total des ressources informationnelles**

	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	409,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,8
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	409,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,8
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	418,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,1
Continuité	2018-2019	30 609,6	530,5	4 124,3	1 449,2	3 527,7	49,2	5 966,3	0,0	0,0	0,0	44 227,9
	2019-2020	32 287,8	530,5	5 433,6	3 469,1	3 663,2	51,0	5 431,4	0,0	0,0	0,0	46 816,0
	2020-2021	32 287,8	530,5	4 257,4	1 725,9	3 736,6	51,0	981,0	0,0	0,0	0,0	41 262,8
Projets	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,9	0,0	422,9
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAUX</b>	2018-2019	30 609,6	530,5	4 124,3	1 449,2	3 937,5	52,2	5 966,3	0,0	422,9	0,0	45 060,6
	2019-2020	32 287,8	530,5	5 433,6	3 469,1	4 073,0	54,0	5 431,4	0,0	0,0	0,0	47 225,8
	2020-2021	32 287,8	530,5	4 257,4	1 725,9	4 154,7	54,0	981,0	0,0	0,0	0,0	41 680,9
<b>Grand total</b>		95 185,2	1 591,5	13 815,3	6 644,2	12 165,2	160,2	12 378,7	0,0	422,9	0,0	133 967,3

Explication des provisions et déductions

Projet Migration desserte policière: 321,0 K\$; Formulaire pré-plainte 101,9K\$ 2018-2019

87 de 500

**D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)****Financement****a) Financement des dépenses capitalisables**

Gouvernement du Québec	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Revenus autonomes	3 051,9	2 212,5	144,1
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0

**Sous-total - Gouvernement du Québec****Autres sources de financement que le gouvernement du Québec**

Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	3 275,9	2 437,6	157,5
--	---------	---------	-------

Précisez Fonds des services de police

**Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec****Sous-total - Dépenses capitalisables**

Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	6 327,8	4 650,1	301,6
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	0,0	0,0	0,0
Dépenses capitalisables liées à des activités	273,4	0,0	0,0
	6 054,4	4 650,1	301,6

**b) Financement des dépenses non capitalisables**

<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Dépenses non capitalisables liées à des projets	38 732,8	42 575,7	41 379,3
Dépenses non capitalisables liées à des activités	149,5	0,0	0,0
	38 583,3	42 575,7	41 379,3

**Total du financement (a+b)**

<b>Dépenses figurant aux résultats</b>	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Dépenses non capitalisables	38 732,8	42 575,7	41 379,3
Dépenses d'amortissement	7 548,0	7 928,8	9 567,1
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	46 280,8	50 504,5	50 946,4

**E. Activités d'encadrement**

Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts

2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	409,8	3,0	0,0	0,0	409,8
2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	409,8	3,0	0,0	0,0	409,8
2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	418,1	3,0	0,0	0,0	418,1
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

**Continuité**

Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2018-2019	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	2019-2020	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	2020-2021	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Pilotage	2018-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020-2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Applicatif	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Entretien et exploitation	2018-2019	0,0	0,0	347,5	540,5	182,4	1,9	0,0	0,0	529,9
	2019-2020	0,0	0,0	354,2	551,1	189,5	2,0	0,0	0,0	543,7
	2020-2021	0,0	0,0	361,0	561,7	193,3	2,0	0,0	0,0	554,3
Amélioration	2018-2019	0,0	0,0	54,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
	2019-2020	0,0	0,0	1 294,8	1 843,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 294,8
	2020-2021	0,0	0,0	54,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
Support au développement	2018-2019	0,0	0,0	54,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
	2019-2020	0,0	0,0	54,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3
	2020-2021	0,0	0,0	54,3	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3

Infrastructure	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Infrastructure bureautique	2018-2019	162,5	530,5	392,2	0,0	1 215,6	19,3	4 588,4	0,0	6 358,7
	2019-2020	162,5	530,5	557,1	0,0	1 262,3	20,0	3 001,2	0,0	4 983,1
	2020-2021	162,5	530,5	565,3	0,0	1 287,6	20,0	980,8	0,0	2 996,2
Gestion des bases de données	2018-2019	0,0	0,0	112,4	129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	112,4
	2019-2020	0,0	0,0	127,6	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	127,6
	2020-2021	0,0	0,0	130,0	134,6	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
Infrastructure technologique	2018-2019	241,2	0,0	1 472,2	274,7	1 926,2	25,1	0,0	0,0	3 639,6
	2019-2020	241,2	0,0	2 048,6	281,1	2 000,1	26,0	0,0	0,0	4 289,9
	2020-2021	241,2	0,0	2 085,5	285,5	2 040,1	26,0	0,0	0,0	4 366,8
Sécurité	2018-2019	8,3	0,0	232,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6
	2019-2020	8,3	0,0	325,6	221,2	0,0	0,0	0,0	0,0	333,9
	2020-2021	8,3	0,0	332,2	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	340,5
Télécommunication et téléphonie	2018-2019	30 197,6	0,0	1 454,8	361,6	203,5	2,9	1 377,9	0,0	33 233,8
	2019-2020	31 875,8	0,0	667,1	368,7	211,3	3,0	2 430,2	0,0	35 184,4
	2020-2021	31 875,8	0,0	670,5	375,8	215,6	3,0	0,2	0,0	32 762,1
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
2018-2019	30 601,3	0,0	8,3	30 609,6
2019-2020	32 279,5	0,0	8,3	32 287,8
2020-2021	32 279,5	0,0	8,3	32 287,8
<b>Totaux</b>	<b>95 160,3</b>	<b>0,0</b>	<b>24,9</b>	<b>95 185,2</b>
<b>Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'</b>	Ministère de la Sécurité Publique 8,3K\$ 2018-2019 8,3 K\$ 2019-2020 8,3K\$ 2020-2021			
	83 de 500			

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	2017-05-10 - DSIG : Conformité effectuée
	40 de 1000

**I. Liste des projets**

--

  Total != 0    
 Année  

No data found.

<b>A. Identification de l'organisme</b>	
Nom de l'organisme	Fonds des services de police (0812)
Type de l'organisme	Fonds spécial
Début d'exercice financier (MM-JJ)	04-01

<b>B. Identification des répondants</b>	
<b>Dirigeant sectoriel de l'information</b>	
Nom du répondant	Richard Moffet
Fonction	Directeur des ressources informationnelles
Courriel	richard.moffet@surete.qc.ca
Téléphone	514 597-8000
Poste	
<b>Répondant - Ressources informationnelles</b>	
Nom du répondant	Lise Picard
Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813
Poste	
<b>Répondant - Ressources financières</b>	
Nom du répondant	Lise Picard
Fonction	Analyste budgétaire
Courriel	Lise.Picard@surete.qc.ca
Téléphone	514-590-6813
Poste	

<b>C. Grand total des ressources informationnelles</b>												
	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Provision	Déduction	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Encadrement	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1 248,4	14,0	0,0	17,6	0,0	0,0	1 266,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 254,6	14,0	0,0	17,7	0,0	0,0	1 272,3
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 260,9	14,0	0,0	17,8	0,0	0,0	1 278,7
Continuité	2015-2016	720,1	114,6	4 624,3	2 696,1	2 851,6	47,7	1 745,4	12,5	0,0	0,0	9 953,9
	2016-2017	723,1	115,1	5 280,1	2 748,5	3 059,4	49,7	2 463,3	12,5	0,0	0,0	11 538,4
	2017-2018	723,4	115,7	5 346,9	2 750,8	3 096,6	50,0	2 234,1	12,5	0,0	0,0	11 413,5
Projets	2015-2016	436,3	962,0	1 311,3	1 502,8	1 062,7	14,6	5 963,1	39,0	2 763,3	0,0	11 575,7
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	7 163,5	0,0	7 185,4
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 464,9	0,0	6 464,9
<b>TOTAUX</b>	2015-2016	1 156,4	1 076,6	5 935,6	4 198,9	5 162,7	76,3	7 708,5	69,1	2 763,3	0,0	22 795,6
	2016-2017	723,1	115,1	5 280,1	2 748,5	4 335,9	63,7	2 463,3	30,2	7 163,5	0,0	19 996,1
	2017-2018	723,4	115,7	5 346,9	2 750,8	4 357,5	64,0	2 234,1	30,3	6 464,9	0,0	19 157,1
<b>Grand total</b>		2 602,9	1 307,4	16 562,6	9 698,2	13 856,1	204,0	12 405,9	129,6	16 391,7	0,0	61 948,8

Explication des provisions et déductions  
 Provisions afin de représenter les projets d'investissement non définis en avril 2014  
 85 de 500

<b>D. Informations budgétaires (en milliers de dollars)</b>			
<b>Financement</b>			
<b>a) Financement des dépenses capitalisables</b>			
Gouvernement du Québec	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Revenus autonomes	5 767,2	4 334,1	3 900,5
Transfert du gouvernement du Québec	0,0	0,0	0,0
Régime d'emprunt	0,0	0,0	0,0
<b>Sous total - Gouvernement du Québec</b>	<b>5 767,2</b>	<b>4 334,1</b>	<b>3 900,5</b>
<b>Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>			
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral)	6 222,9	4 635,4	4 168,4
Précisez Fonds des services de police			
<b>Sous-total - Autres sources de financement que le gouvernement du Québec</b>	<b>6 222,9</b>	<b>4 635,4</b>	<b>4 168,4</b>
<b>Sous-total - Dépenses capitalisables</b>			
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets"	8 113,0	21,9	0,0
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction)	2 763,3	7 163,5	6 464,9
Dépenses capitalisables liées à des activités	1 113,8	1 784,1	1 604,0
<b>b) Financement des dépenses non capitalisables</b>			
<b>Sous-total - Dépenses non capitalisables</b>	<b>10 805,5</b>	<b>11 026,6</b>	<b>11 088,2</b>
Dépenses non capitalisables liées à des projets	699,4	0,0	0,0
Dépenses non capitalisables liées à des activités	10 106,1	11 026,6	11 088,2
<b>Total du financement (a+b)</b>	<b>22 795,6</b>	<b>19 996,1</b>	<b>19 157,1</b>
<b>Dépenses figurant aux résultats</b>			
Dépenses non capitalisables	10 805,5	11 026,6	11 088,2
Dépenses d'amortissement	4 120,3	8 005,6	9 453,7
<b>Total des dépenses figurant aux résultats</b>	<b>14 925,8</b>	<b>19 032,2</b>	<b>20 541,9</b>

<b>E. Activités d'encadrement</b>											
Encadrement	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts	

2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	1 248,4	14,0	0,0	17,6	1 266,0
2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	1 254,6	14,0	0,0	17,7	1 272,3
2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1 260,9	14,0	0,0	17,8	1 278,7
Commentaires									

**F. Activités de continuité**

Continuité										
Gestion	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
Architecture	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilota	2015-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2016-2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017-2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Applicatif										
Entretien et exploitation	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	0,0	0,0	870,4	796,3	2 767,4	46,7	412,0	0,0	4 049,8
	2016-2017	0,0	0,0	888,0	821,9	2 969,0	48,7	1 158,2	0,0	5 015,2
	2017-2018	0,0	0,0	890,1	825,4	3 005,1	49,0	1 158,2	0,0	5 053,4
Amélioration	2015-2016	0,0	0,0	125,0	178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
	2016-2017	0,0	0,0	125,0	178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
	2017-2018	0,0	0,0	125,0	178,6	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
Support au développement	2015-2016	0,0	0,0	62,5	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
	2016-2017	0,0	0,0	62,5	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
	2017-2018	0,0	0,0	62,5	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
Infrastructure										
Infrastructure bureautique	Années	Services internes		Services externes		Rémunération du personnel		Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
		Coûts	J/P	Coûts	J/P	Coûts	ETC	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	57,9	114,6	1 701,9	0,0	84,2	1,0	505,0	12,5	2 361,5
	2016-2017	58,1	115,1	1 724,7	18,6	90,4	1,0	505,0	12,5	2 390,7
	2017-2018	58,9	115,7	1 727,9	9,3	91,5	1,0	505,0	12,5	2 395,8
Gestion des bases de données	2015-2016	0,0	0,0	126,8	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	126,8
	2016-2017	0,0	0,0	127,4	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	127,4
	2017-2018	0,0	0,0	128,0	192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0
Infrastructure technologique	2015-2016	660,0	0,0	1 219,1	413,9	0,0	0,0	828,4	0,0	2 707,5
	2016-2017	660,8	0,0	1 487,6	416,0	0,0	0,0	800,1	0,0	2 948,5
	2017-2018	662,3	0,0	1 543,9	418,1	0,0	0,0	570,9	0,0	2 777,1
Sécurité	2015-2016	2,2	0,0	164,5	345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	166,7
	2016-2017	2,2	0,0	165,3	347,3	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5
	2017-2018	2,2	0,0	166,1	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,3
Télécommunication et téléphonie	2015-2016	0,0	0,0	354,1	681,8	0,0	0,0	0,0	0,0	354,1
	2016-2017	2,0	0,0	699,6	685,2	0,0	0,0	0,0	0,0	701,6
	2017-2018	0,0	0,0	703,4	688,6	0,0	0,0	0,0	0,0	703,4
Commentaires										

**G. Dépenses auprès des fournisseurs**

	Services internes			
	CSPQ	CISP - Revenu	Autres	Totaux
	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
	2015-2016	1 154,2	0,0	2,2
2016-2017	720,9	0,0	2,2	723,1
2017-2018	721,2	0,0	2,2	723,4
<b>Totaux</b>	<b>2 596,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>2 602,9</b>

**Veillez identifier les fournisseurs de services internes auxquels des montants ont été inscrits dans la colonne 'autres'**

Ministère de la justice : 2,2  
 SCT-SSPBP-JJ : Ajustement fait, à la section G afin que le montant soit le même que celui indiqué  
 173 de 500

**H. Commentaires**

Commentaires	
Commentaires SCT	SCT-SSPBP-JJ : Ajustement fait, à la section G - Dépenses auprès des fournisseurs, afin que le montant soit le même que celui indiqué aux Services internes totaux (était inscrit 956.3 au lieu de 1156.4 pour 2015-2016)

**I. Liste des projets**

--



Année : 2015-2016

Nom du projet	Assignation	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
Système intégré de radiocommunications policières	SIRP	Réalisation	0,0	350,0	848,5	2 892,5	39,0	4 130,0	4 130,0
GFAI - DRI Communications unifiées au GQG	300710077	Conception	0,0	343,7	0,0	988,4	0,0	1 332,1	988,4
GFA - DRI Migration logiciel bureautique Microsoft Office	300710072	Réalisation	232,5	0,0	3,9	137,5	0,0	373,9	141,4
GFA - DRI Migration système d'exploitation Windows	300710071	Réalisation	3,8	97,9	44,1	0,0	0,0	145,8	44,1
GFA - DRI Remplacement des postes de travail	300710070	Conception	200,0	0,0	49,1	1 746,0	0,0	1 995,1	1 995,1
GFC - DDSO / Optimisation du terminal véhiculaire / Volet interactif	300707602	Conception	0,0	97,5	34,1	0,0	0,0	131,6	131,6
GFA - DRI - SEI / Liens de télécommunication mobile d'urgence	300720003	Conception	0,0	0,0	6,1	6,6	0,0	12,7	6,6
GFA - Optimisation du processus budgétaire	300707586	Conception	0,0	181,5	19,6	61,4	0,0	262,5	247,1
GFA - DRI - SEI / Outil de corrélation des événements de sécurité	300720004	Conception	0,0	0,0	15,8	65,7	0,0	81,5	81,5
GFC - DCRC / Évaluation de l'accessibilité du site Internet de la Sûreté du Québec	300707599	Conception	0,0	45,7	7,4	0,0	0,0	53,1	53,1
GFA - DRI / Outil de collaboration	300707596	Conception	0,0	195,0	34,1	65,0	0,0	294,1	294,1
			<b>436,3</b>	<b>1 311,3</b>	<b>1 062,7</b>	<b>5 963,1</b>	<b>39,0</b>	<b>8 812,4</b>	<b>8 113,0</b>

Année : 2016-2017

Nom du projet	Assignation	Phase	Services internes (\$)	Services externes (\$)	Rémunération (\$)	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total	Éléments capitalisables
GFA - DRI - SEI / Outil de corrélation des événements de sécurité	300720004	Conception	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9
			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>

1 - 12